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RESUMEN 
Los resultados morfológicos del Programa de Vivienda de Interés Social Ciudadela Desepaz 
se caracterizan por la desarticulación y baja funcionalidad del espacio urbano. Esta 
condición urbanística no deriva de una falta de planificación integral, ya que el Municipio 
de Santiago de Cali evidenció la intención de desarrollar una porción de ciudad bien 
articulada, sino más bien de un conjunto de factores de los procesos de gestión urbana y 
urbanística llevados a cabo en este Programa. A partir de una investigación juiciosa de estos 
procesos, y del análisis morfológico de cada de uno de los proyectos que conformaron la 
Ciudadela, se definieron 6 factores principales de le gestión que incidieron en que la 
intención inicial del Municipio no se pudiera materializar. 
Palabras Clave: 
Gestión urbana, gestión urbanística, planificación, instrumentos de gestión, vivienda social, 
expansión urbana, morfología urbana, Macroproyectos de vivienda, producción de bienes 
públicos. 
 
ABSTRACT 
The morphological results of the Social Housing Program Ciudadela Desepaz are 
characterized by the disarticulation and low functionality of urban space. This urban 
condition does not result from a lack of comprehensive planning, as the Municipality of 
Santiago de Cali showed the intention to develop a portion of well-articulated city, but rather 
a set of issues of the processes of urban management that were carried out in this program. 
From a judicious investigation of these processes, and morphological analysis of each one 
of the projects that made up the Ciudadela Desepaz, there were identified 6 main urban 
management issues that cause that the original intention of the municipality could not 
materialize. 
Palabras Clave: 
Urban management, planning, management instruments, social housing, urban sprawl, 
urban morphology, production of public goods. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la década de los 90 se produjo en el oriente de Cali una expansión urbana de grandes 
proporciones espaciales. Esta expansión se dio gracias a la ejecución de un Programa de 
Vivienda de Interés Social llamado Ciudadela Desepaz, que contemplaba la urbanización de 
380 Has con el fin de entregar soluciones habitacionales que suplieran el déficit de los 
estratos 1 y 2.  
La planificación y gestión de la Ciudadela Desepaz representó un reto importante para 
el municipio en términos de institucionalidad, capacidad financiera y coordinación de los 
diferentes agentes, lo cual se tradujo en la posibilidad de cumplir algunos de los objetivos 
trazados, pero también en las dificultades que se presentaron a lo largo del proceso, que 
derivaron en la producción de un espacio urbano fragmentado. El gran reto de construir la 
Ciudadela estuvo marcado por dos factores: primero la ubicación del Macroproyecto en los 
límites de la periferia más grande y peligrosa del país para ese entonces, denominada Distrito 
de Aguablanca; y, segundo, la magnitud espacial del programa, que implicó la vinculación 
de agentes de distinta naturaleza. 
El Programa de Vivienda Ciudadela Desepaz prometía entregar 28.000 soluciones 
habitacionales, entre lotes con servicios y unidades mínimas de vivienda, para familias de 
estrato 1 cuyos ingresos oscilaran entre 1 y 2 salarios mínimos de la época. Esto, para los 
valores predominantes de producción de vivienda social de los años 90, y aún de hoy en día, 
era una meta ambiciosa, teniendo en cuenta que el municipio vinculó al Programa dos cajas 
de compensación familiar, dos fundaciones sin ánimo de lucro y un conjunto de constructoras 
privadas cuya racionalidad económica dista mucho de la subsidiariedad.  
Adicionalmente, las 380 Ha sobre las que se propuso la construcción de la Ciudadela 
Desepaz hacían parte del área de expansión denominada Poligonal E1, que se encontraba 
conformada por 11 lotes pertenecientes a 9 propietarios diferentes. Esto implicó un reto para 
                                                          
1 Área de expansión definida en el Plan de Desarrollo de Cali de 1991. Contaba con una extensión total de 
480 Ha, pero el Programa de Vivienda Ciudadela Desepaz excluyó de su área de planificación un lote de 
aproximadamente 100 Ha en el que ya se encontraba en funcionamiento la Planta de Potabilización Puerto 
Mallarino. En este lote se propuso más adelante e desarrollo de usos metropolitanos, complementarios a la 
actividad residencial de la Ciudadela Desepaz. 
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la ciudad en términos de gestión del suelo, ya que las expectativas de mayor valor de la tierra 
produjeron un incremento desmesurado en su precio de venta a los urbanizadores, y esto tuvo 
consecuencias directas en la calidad urbanística de la propuesta, así como en el precio de 
venta de las soluciones habitacionales. 
Dado que la ejecución de este programa fue antes de la ley 388, la mayoría de 
instrumentos de planificación y gestión urbanística que hoy se conocen y se emplean en el 
desarrollo del suelo de expansión de las ciudades colombianas no hicieron parte del marco 
de actuación, o se emplearon con muchas limitaciones. Esto explica que se ejecutaran tantos 
proyectos como lotes había dentro de la Poligonal E, lo cual dificultó que se diera una 
continuidad y homogeneidad del tejido urbano. En consecuencia, el resultado urbanístico del 
Programa fue un espacio fragmentado y poco funcional. 
La relevancia de este hallazgo radica en que el Programa sí fue pensado en un 
principio como un fragmento urbano completo y articulado a la ciudad, es decir como una 
porción de ciudad desarrollada bajo los mismos parámetros de urbanismo y con una 
funcionalidad espacial integral. Sin embargo, estas intenciones no se pudieron materializar, 
dando como resultado una suma de proyectos poco conectados entre sí y con su contexto 
territorial. De esta forma, este trabajo pretende dar respuesta a la pregunta ¿qué factores de 
la gestión que llevaron a cabo los distintos actores del Programa de Vivienda Ciudadela 
Desepaz influyeron en que los resultados urbanísticos evidenciados en la Poligonal E sean 
fragmentados y poco funcionales? 
En consecuencia, este trabajo está dirigido a realizar un análisis, primero, del proceso 
de gestión urbana y urbanística y, segundo, de las dinámicas de actuación urbanística de los 
actores involucrados, con el fin de encontrar los factores que incidieron en que el resultado 
morfológico no fuera el esperado. Las dinámicas de actuación urbanística se revisarán en 
términos de las reglas de juego que cobijaron la intervención de cada uno de los actores y de 
la racionalidad económica condicionada por su respectiva naturaleza. A manera de hipótesis, 
se cree que la ausencia de gestión de suelo, sumada a la prevalencia de los intereses 
particulares sobre los objetivos de la ciudad en términos de ordenamiento territorial, y a la 
debilidad institucional del municipio para aplicar los instrumentos de planificación y gestión 
disponibles en la Ley 9, constituyen los principales factores de gestión urbana y urbanística 
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que generaron que los resultados físicos de la Ciudadela Desepaz no fueran los esperados.  
Adicionalmente, la diversidad de actores implicó una gestión a partir de distintas lógicas de 
actuación, sobre todo a nivel económico, lo cual tuvo una implicación directa en la calidad 
urbanística de los proyectos.  
Para desarrollar la pregunta de investigación, el objetivo general es analizar las 
dinámicas de actuación urbanística de los cuatro tipos de actores mencionados anteriormente 
(INVICALI, cajas de compensación, fundaciones y constructoras privadas), en el marco del 
conjunto de reglas generales al que tuvieron que acogerse para ejecutar sus proyectos. Esto 
con el fin de determinar qué factores de gestión incidieron en la imposibilidad de llevar a 
cabo el Plan General inicial, dando como resultado la producción de un espacio urbano 
fragmentado; y de evaluar si la racionalidad que subyace a cada forma de gestión incidió en 
la producción morfológica de los distintos proyectos que conforman la Ciudadela Desepaz. 
De este objetivo general se desprenden tres objetivos específicos: (1) describir el 
proceso de expansión de Cali hacia el oriente como antecedente del desarrollo de la 
Ciudadela Desepaz, con el fin de entender cuáles fueron los factores que indujeron a la ciudad 
a desarrollarse sobre la Poligonal E en ese momento específico de su historia; (2) caracterizar 
y analizar el proceso de gestión del programa de vivienda dese su planificación y ejecución, 
para comprender la relación entre el marco jurídico de actuación, la financiación de los 
proyectos y el resultado morfológico; y (3) analizar la morfología urbana de los proyectos 
urbanísticos de cada uno de los actores, en términos de distribución de usos y producción de 
bienes públicos, con el fin de determinar los patrones dominantes en los proyectos 
correspondientes a cada grupo de actores según su naturaleza. Para desarrollar estos objetivos 
el documento se estructura de la siguiente manera:  
En el primer capítulo se expone una breve revisión de literatura, y se explica el marco 
conceptual de este trabajo, vinculándolo con los hechos más importantes del proceso de 
planificación y ejecución de la Ciudadela Desepaz. De esto se obtienen las categorías de 
análisis a partir de las cuales se estructura este documento, y se presenta el método con el 
que se llevará a cabo la investigación. 
En el segundo capítulo se exponen los antecedentes más importantes del desarrollo 
de la Poligonal E, que corresponden a los procesos históricos que influyeron de alguna forma 
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en la decisión de ejecutar el Programa de VIS ésta área de expansión, y a la etapa de gestación 
del Programa, en la que apenas se estaba consolidando la intención específica de la ciudad 
para este sector.  Dentro de este capítulo se exponen el proceso de expansión del Distrito de 
Aguablanca desde su aparición, las distintas iniciativas que se tuvieron sobre la Poligonal E 
antes de los 90’s, el Programa de Atención y Prevención de la Violencia en el que se enmarcó 
el Macroproyecto Ciudadela Desepaz, y la propuesta del Plan General Urbano para dicho 
Macroproyecto que realizó la SPV. Para concluir este capítulo, se pone en evidencia la 
realidad urbanística de la Ciudadela, que poco tiene que ver con el Plan General formulado 
inicialmente. 
En el tercer Capítulo se describe y analiza el proceso de gestión urbana de la 
Ciudadela Desepaz desde dos componentes fundamentales: la planificación, que comprende 
el marco jurídico que rigió la actuación del conjunto de actores; y la ejecución, donde se 
describen propiamente las acciones de cada uno de estos actores frente al territorio, y se 
abordan los aspectos financieros del Programa. Este capítulo se estructura a partir de las 
diferentes etapas en las que se subdividió el proceso de gestión, y en cada una de ellas se 
desarrollan los componentes mencionados. 
El cuarto capítulo es un análisis urbanístico del Programa, estructurado a partir de la 
descripción técnica y el análisis morfológico y tipológico de cada uno de los proyectos que 
se ejecutaron. En este capítulo se presentan las fichas técnicas de los proyectos, agrupadas 
bajo el criterio de la racionalidad de los actores que los ejecutaron (público, privados, cajas 
de compensación y fundaciones), y se analizan los patrones encontrados en cada grupo de 
proyectos. Adicionalmente, se realiza un análisis comparativo de los resultados urbanísticos 
de los proyectos a escala barrial, y se presenta un análisis de los aportes a nivel intermedio y 
metropolitano que el Programa en su conjunto le hizo a la ciudad. 
Por último, el quinto capítulo propone las conclusiones de esta investigación. Se 
retoma el análisis de la gestión llevada a cabo en el desarrollo de la Ciudadela Desepaz, con 
el fin de evidenciar los factores específicos que influyeron en que el resultado físico de este 
Programa no fuera el esperado.  
A partir de lo anterior se confirma parcialmente la hipótesis, concluyendo que existen 
6 aspectos de la gestión de la Ciudadela Desepaz que influyeron en su fragmentación 
17 
 
espacial: una planificación no vinculante, el desmonte de los procedimientos institucionales 
por influencia política, una gestión de suelo fallida, una capacidad limitada de producción de 
obras públicas por parte de la ciudad, la discontinuidad política, y la falta de coordinación 
entre los diferentes niveles de las políticas públicas. Estos factores no sólo incidieron en la 
desarticulación de los proyectos, sino también en la producción de un entorno urbano que, a 
pesar de cumplir en la mayoría de los casos con las cesiones establecidas en la norma, no 
generó una distribución equitativa del espacio público, ni produjo los soportes necesarios 
para garantizar los estándares cualitativos propuestos.  
Vale la pena aclarar que el tema central de este trabajo investigativo es la gestión 
urbana y urbanística llevada a cabo en un Programa de VIS. En este sentido, la pregunta que 
orienta la investigación está dirigida a encontrar las causas -relacionadas con la gestión- de 
la producción de un espacio urbano con una morfología poco funcional para la ciudad, a 
pesar de que en un principio se hubiera pensado como un conjunto de proyectos bien 
articulado y dotado. El alcance de esta pregunta sugiere llegar al conocimiento de lo que 
ocurrió en el proceso de gestión, que desvió el propósito original del Municipio; y aborda 
solo de forma tangencial los efectos que la producción de este espacio fragmentado generó a 
nivel social.  
A pesar de que se reconoce desde el primer momento que la Ciudadela Desepaz es 
hoy en día uno de los territorios de la ciudad de Cali con mayores problemas de convivencia 
ciudadana, violencia e inseguridad, el objetivo general de este documento no es relacionar 
estas realidades con los problemas evidenciados en los procesos de planificación y gestión 
del Programa. La morfología, la infraestructura y la cantidad y distribución de los bienes 
públicos producidos por el Programa inciden de alguna forma en la calidad de vida de los 
residentes, pero se considera que este tema corresponde a otro problema de investigación, 
que bien podría derivarse del que se expone en el presente trabajo. Es por esto que los temas 
relacionados con el ámbito social del Programa que se estudia en este documento se abordan 
a manera de reflexiones, pero no se derivan conclusiones al respecto, por no estar la 
metodología orientada a la obtención y el análisis de este tipo de información2. 
                                                          
2 Ver sección 1.3 Método  
18 
 
1. EL PROCESO DE EXPANSIÓN DEL SURORIENTE DE CALI A LA LUZ 
DE LA GESTIÓN URBANA Y URBANÍSTICA 
 
En este capítulo se abordará, en primer lugar, la revisión de literatura correspondiente al tema 
seleccionado; el segundo lugar, la batería de conceptos que ayudará a estructurar y a analizar 
el tema propuesto para el presente estudio de caso; y, en tercer lugar, la metodología 
empleada para abordar dichos objetivos.  
 
1.1. Revisión de literatura  
De los muchos problemas que se pueden evidenciar en este territorio, los que más han sido 
abordados son aquellos relacionados con la violencia, la discriminación, el desempleo y la 
composición étnica de su población. Los únicos estudios urbanos que se encontraron sobre 
este territorio corresponden a una tesis de la Universidad de Chile para optar al título de 
Magíster en Urbanismo, titulada “Avances hacia la construcción y reconfiguración de la 
periferia urbana de la Comuna 21 de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, inclusionaria 
para la población en situación de desplazamiento forzado” (Cajas, 2013); y una consultoría 
para el PNUD realizada por Liliana Bonilla y Huber Galeano (1995), titulada “Análisis de 
Macroproyectos Urbanos. Caso especial: Ciudadela Desepaz – Cali”. El primero estudia 
“cómo ha sido el proceso de construcción y configuración de la periferia urbana de la comuna 
21 de Cali, para que persista la exclusión y la marginalidad de la población en situación de 
desplazamiento forzado” (Cajas, 2013, pág. 23); y el segundo describe la formulación de la 
Ciudadela Desepaz como Macroproyecto Urbano, y profundiza en el rol del precio de la tierra 
y el proceso de generación de plusvalías de los proyectos que lo conformaron. 
Esto quiere decir que, en el ámbito del urbanismo y la gestión urbana, este territorio 
no ha sido ampliamente abordado y, por lo tanto, es un caso interesante al respecto del cual 
queda mucho por decir. Lo más importante es que, a diferencia de los trabajos citados, esta 
investigación se centra mucho más en los procesos de gestión urbanística, y tiene una mirada 
retrospectiva muy amplia, ya que han pasado más de 20 años desde la formulación del 
Programa. Esto último, además, permite convertir este trabajo en un insumo para la discusión 
actual en materia de producción de vivienda social, al ser la Ciudadela Desepaz un 
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Macroproyecto Urbano con un esquema muy similar al de la figura de Macroproyecto de 
Interés Social Nacional. 
 
1.2. Marco conceptual 
Los dos enfoques bajo los cuales se examinará el proceso que constituye el objeto de estudio 
de este trabajo son los de Gestión Urbana y Gestión Urbanística. A continuación, se hará 
una aproximación a estos conceptos tratando de aplicarlos al caso específico de esta 
investigación, de tal forma que se pueda establecer un nexo entre la teoría y la realidad, que 
ayude a comprender de una manera efectiva no solo la definición de un conjunto de 
conceptos, sino las razones por las cuales estos conceptos ayudan a explicar los fenómenos 
y procesos urbanos presentes en el caso de la Ciudadela Desepaz. 
El concepto de Gestión Urbana ha sido ampliamente desarrollado y discutido en los 
ámbitos institucional y académico, y aún se sigue trabajando desde varias disciplinas, que a 
lo largo del tiempo van incluyendo algunos elementos de diferente índole con los que aportan 
a su conceptualización. Desde el enfoque de la planificación tradicional hasta la definición 
de la Guía Básica de la Gestión Urbana (2012), citada por Carreño y Durán (2015, pág. 139), 
según la cual la gestión urbana es “la suma de las muchas formas en que los individuos e 
instituciones públicas y privadas planifican y administran los asuntos comunes de la ciudad”, 
el concepto de Gestión Urbana ha estado sujeto a la concepción de Estado, vigente en cada 
época y lugar.  
Ahora bien, dentro de la visión contemporánea no sólo se tiene en cuenta la dimensión 
de lo común y la organización de los diferentes tipos de transformaciones, sino también la 
vinculación efectiva de todos los agentes de la sociedad. Es decir que los responsables de la 
gestión urbana no son únicamente las instituciones públicas y el sector privado, sino también 
la sociedad civil. Para el desarrollo de esta investigación se va a emplear la definición de 
gestión urbana de Klaus Frey, que recoge algunos elementos que han sido centrales en 
diferentes momentos históricos. Para Frey (2012, pág. 34) la gestión urbana comprende  
Todas las actividades desarrolladas por parte de los gobiernos locales, y realizadas cada vez 
más en cooperación con actores privados, la sociedad civil y los ciudadanos en favor del 
desarrollo de las ciudades. Desde esta perspectiva, la planificación urbana, el planeamiento 
sectorial, las políticas públicas como también la administración cotidiana de la Alcaldía son 
todos partes de la gestión urbana, cuya tarea principal es la coordinación y articulación de 
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las diferentes actividades, actores, sectores y saberes. La gestión urbana no actúa solamente 
para dentro de la Alcaldía y de las secretarias o departamentos de la administración pública, 
y tampoco meramente en favor de la ciudad como objeto de la acción gubernamental, pero, 
cada vez más, se torna central una nueva concepción que encara la gestión urbana con un 
desafío colectivo de cooperación entre gobierno local, concejo municipal, sociedad civil, 
sector privado y los ciudadanos. 
 
Teniendo en cuenta que el Programa de VIS que se estudia en este trabajo nace de 
una política pública que pretende mitigar y prevenir la violencia en Cali, es claro que el 
análisis no se puede deslindar de la gestión urbana. Por el contrario, se vuelve indispensable 
hacer énfasis en el “desafío colectivo de cooperación” que expone Frey, ya que el reto central 
de desarrollar la Ciudadela Desepaz estuvo en la vinculación del sector privado y en la 
respuesta de la sociedad civil. Además, los factores institucionales y de gestión pública 
desempeñaron un rol preponderante, ya que el Programa fue de iniciativa pública y era el 
Municipio el que debía coordinar los esfuerzos de los distintos actores para garantizar que, 
efectivamente, estos se dirigieran hacia el objetivo común de la ciudad, que era suplir el 
déficit habitacional creciente.  
Así, el punto central del concepto pasa de ser el agente o la acción, a ser la 
intermediación entre el agente y la acción, es decir la forma en la que se materializan las 
ideas que buscan el funcionamiento integral de la ciudad. La organización del conjunto de 
estas materializaciones cobra especial importancia, y, como lo citan Carreño y Durán (2015, 
pág. 139), la gestión urbana se resignifica como la movilización de “actores, intereses y 
voluntades para negociar en torno a unos objetivos de ciudad, con el fin de incidir en el 
mejoramiento de la calidad de vida” (Camargo 2012). 
La gestión urbana constituye, entonces, una categoría macro de esta investigación, en 
la cual se enmarca un concepto más específico, que es la Gestión Urbanística. Para 
desarrollar este concepto se tomará como referente principal a Javier García-Bellido.  
La propuesta de García-Bellido nace de un interés por encontrar los elementos, 
relaciones y estructuras universales que subyacen a la aparente diversidad de resultados 
morfológicos que producen los diferentes urbanismos. Este autor le atribuye la diversidad 
morfológica a las relaciones sociales y jurídicas particulares, que resultan en la aplicación de 
técnicas urbanísticas diversas (García-Bellido 2007, pág. 218), las cuales, a su vez, son 
producto de la necesidad del ser humano de transformar espacios que se encuentran en el 
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paradigma local-aleatorio (orden natural) en territorios globales-holistas (orden social). Es 
decir que se trata de establecer reglas que, a través del control de las libertades de los 
individuos respecto a su comportamiento hacia el espacio, permitan la creación de mayores 
libertades colectivas y se mejore el uso, función y aprovechamiento del territorio (García-
Bellido 2007, pág. 219).  
Esto evidencia que, desde un primer momento, Bellido se preocupa por establecer 
una relación entre el espacio y los órdenes político-social y económico que lo gobiernan y 
organizan. Los conceptos local-aleatorio y global-holista son útiles para explicar el estado 
del suelo de la Poligonal E en las distintas etapas de ejecución de la Ciudadela Desepaz. El 
objetivo de este Programa era, precisamente, convertir un conjunto de predios de propiedad 
privada (paradigma local-aleatorio) en una porción de ciudad funcional y adecuadamente 
conectada (paradigma global-holista). Pero esa intención no logró materializarse 
completamente, y a pesar de que la Ciudadela Desepaz le entregó a la ciudad un número 
significativo de soluciones habitacionales, sus resultados urbanísticos evidencian una 
fragmentación propia del orden natural (paradigma local-aleatorio). 
García-Bellido también introduce el término morfogénesis, que define como “la 
génesis de todas las transformaciones en sí mismas y en su lógica interna de coparticipación 
en el todo urbano a lo largo del tiempo” (García-Bellido 2005, §1). Este concepto no se limita 
a describir uno o varios ámbitos de la ciudad desde una perspectiva estática, sino que ayuda 
a explicar los procesos que les dan origen a las formas del receptor espacial urbano, es decir 
a las morfologías de la ciudad. Y, como se explicó anteriormente, para Bellido el origen de 
esas morfologías se encuentra en los procesos socio-culturales.  
De esta forma, la morfogénesis explica, en últimas, “las prácticas sociales de los 
procesos de producción de las formas” (García-Bellido 2005, §3), donde la cuestión central 
es “quién, cómo, cuánto, para quién y con qué medios humanos, jurídicos y económicos se 
transforma en cada caso un espacio socialmente producido” (García-Bellido 2005, §3). 
Entonces, en el marco de la morfogénesis se pueden identificar dos dimensiones: un origen 
o contexto socio-cultural, político, económico y jurídico, y una forma o morfología. Esto 
convierte a la gestión en el proceso que subyace a la transición entre el origen y la forma, 
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generando una transformación del territorio. García-Bellido identifica varias formas de 
gestión, entre las que se encuentra la Gestión Urbanística.  
Para este autor la gestión urbanística es un conjunto de tres subsistemas, 
evidentemente adscritos a la morfogénesis: los elementos, los operadores transformadores y 
las transformaciones. Los elementos son los objetos, los sujetos, y las relaciones que se 
circunscriben entre ellos; los operadores transformadores son las decisiones que toman los 
agentes sobre el territorio, transformándolo en la medida en que lo adaptan a sus necesidades; 
y las transformaciones constituyen los efectos de toda acción ejercida sobre el territorio, por 
lo que están representadas en una serie de fases que llevan a un mayor aprovechamiento 
urbanístico (planificación, parcelación, urbanización y edificación) (García-Bellido 2005). 
Entonces, al analizar el proceso de Gestión Urbanística de la Ciudadela Desepaz, se 
centra la atención en el cómo de la transformación de un suelo rural a una comuna de la 
ciudad. Para llevar a cabo este análisis en necesario comprender qué actores se involucraron, 
cuáles eran sus intereses y qué roles desempeñaron; cuáles fueron las decisiones más 
importantes que se tomaron con respecto al territorio con el fin de garantizar las intenciones 
sociales; y cuáles fueron las características principales de cada una de las fases de 
transformación del suelo de la Poligonal E.  
Lo anterior está enfocado a resolver qué factores incidieron en la producción de una 
morfología urbana fragmentada, lo cual se convierte en el foco del análisis urbanístico del 
Programa. El principio elemental de la gestión urbanística es la “subdivisión del espacio 
como totalidad sociológica comunitaria en dos clases categoriales sintagmáticas: sintagma 
privativo y sintagma colectivo)” (García-Bellido 2005, §11), es decir, la subdivisión del 
espacio urbano en usos privados y usos públicos. Es por esto que el análisis morfológico de 
los proyectos urbanísticos se enfoca en la distribución de los usos del suelo, así como en los 
sistemas de soporte y espacio público que cada uno le entregó a la ciudad. 
García-Bellido identifica que la tendencia dominante es la de la privatización del 
espacio urbano, dejando cada vez menos suelo disponible para los usos públicos. Ante esta 
situación, el “objetivo funcional primordial de los complejos procesos de gestión urbanística 
es cabalmente ordenar, planificar y programar esta universal transmutación de porciones 
singulares del dominio y uso privado del suelo […] al dominio y uso públicos” (García-
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Bellido 2005, §13). Una expresión material clara de este flujo son las obras públicas, cuyo 
objetivo es producir nuevos bienes destinados a ciertos usos y servicios públicos. 
Aquí es importante traer a colación otro autor que complementa esta postura: Vincent 
Renard (1994). Este autor afirma que, en una correcta interpretación de la teoría de Adam 
Smith aplicada al desarrollo urbano, si bien es cierto que la mano invisible conduce a una 
mayor eficacia del mercado del suelo urbano, el Estado desempeña una función esencial para 
cumplir con los requerimientos de organización de la sociedad, que es el ordenamiento 
territorial. El sector privado, además de ser eficaz y eficiente en el desarrollo del suelo, 
también tiene un comportamiento económico que impide que en condiciones normales del 
mercado de suelos se puedan producir los bienes públicos. Es por esto que se hace necesaria 
la aplicación de un conjunto de instrumentos de gestión del suelo urbano para que el Estado, 
sin necesidad de transmutar todo el suelo urbano de propiedad privada a propiedad pública, 
pueda garantizar la producción de estos bienes. (Renard 1994) 
Estos instrumentos están orientados a establecer unas reglas claras para los agentes 
que participan en el desarrollo urbano, de tal forma que se responda a los objetivos de interés 
público con la agilidad del sector privado. Dichas reglas se refieren esencialmente al marco 
normativo de la planificación, y a la financiación del desarrollo urbano. (Renard 1994) 
Para Renard el exceso de sofisticación de las leyes que soportan el ordenamiento 
territorial es un problema, por lo que propone la planificación positiva, en la que se 
promueven los incentivos para el propietario, con el fin de minimizar la rigidez y complejidad 
de la norma, y enfocar la planificación física en la utilización de los suelos y la coordinación 
de equipamientos. Y en cuanto a la financiación, se habla de la implementación de 
instrumentos fuertes que le permitan al Estado tener una base gravable, redistribuir las 
plusvalías y estimular al propietario (Renard 1994). Este es un asunto central dentro de esta 
investigación, ya que el comportamiento del mercado de suelos y las dificultades del 
Municipio para aplicar los instrumentos de los que habla Renard, fueron factores 
determinantes en la falta de coordinación de los actores, y en la primacía de los intereses 
particulares que impidieron la producción óptima de los bienes públicos. 
Enlazando estos postulados con la teoría de García Bellido (2005), se puede decir que 
para analizar la dimensión del origen de las formas es necesario, en primer lugar, preguntarse 
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por las reglas bajo las cuales se dieron los procesos propios de la Gestión Urbanística, ya que 
son éstas las que configuran el contexto jurídico-económico complejo en el que se producen 
las formas. Así, lo esencial en este trabajo es la relación existente entre el conjunto de reglas 
en el que se enmarcó el Programa, los actores y sus dinámicas de actuación urbanística, y las 
formas urbanas producidas; todo esto en el marco de la institucionalidad y los procesos 
políticos del municipio, que son elementos propios de la gestión urbana. 
Aquí es importante enfatizar que la Ciudadela Desepaz fue un conjunto de proyectos 
que se ejecutaron a cargo de diferentes actores: constructoras privadas, fundaciones, cajas de 
compensación familiar, y el entonces Instituto de Vivienda Social y Reforma Urbana de Cali, 
INVICALI. Por esta razón, las reglas que se instituyeron como marco para la actuación de 
estos actores juegan un papel preponderante en el análisis de la gestión urbanística, y 
constituyen un elemento homogeneizador o vinculante entre las diferentes racionalidades con 
las que se intervino el territorio. 
El siguiente esquema sintetiza, entonces, los elementos principales desarrollados en 
este marco conceptual, a la luz de los cuales se desarrollará el presente trabajo de 
investigación: 
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Gráfico 1. Síntesis del Marco Conceptual de la investigación 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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1.3. Método 
Dado que los conceptos centrales de esta investigación son gestión urbana y gestión 
urbanística, se les da absoluta importancia a los actores (sector público, constructoras 
privadas, cajas de compensación y fundaciones sin ánimo de lucro), las decisiones que éstos 
tomaron sobre el suelo, y a las transformaciones espaciales producidas por estas decisiones; 
teniendo siempre presente que el objeto de estudio es un proceso –el de gestión- y no el 
territorio por sí mismo.  
Antes de describir la metodología empleada en cada fase de la investigación, es 
necesario aclarar que sobre este aspecto se hicieron algunas modificaciones frente a lo 
planteado inicialmente en el anteproyecto. En primer lugar, al inicio de la investigación se 
propuso la observación directa como metodología cualitativa de investigación, para conocer 
con más detalle las características urbanas y las dinámicas sociales presentes en el área de 
estudio. Esta observación directa se hizo, pero no con la rigurosidad que se había propuesto, 
por razones de tiempos y de seguridad. Dado que la Comuna 21 de Cali es un sector con 
múltiples problemas de violencia, era necesario realizar el recorrido acompañado de alguna 
organización o institución de las que hace presencia en esta zona. Sin embargo, el trabajo de 
campo se hizo en el mes de enero del presente año (2016), momento en el cual fue difícil 
hacer un acercamiento con algunas organizaciones, y con las que fue posible contactarse no 
tenían ninguna actividad programada de la cual se pudiera participar. Al final fue posible 
acompañar un recorrido de funcionarios del SISBEN por algunos barrios del sector norte de 
la Ciudadela Desepaz, pero con algunas limitaciones como por ejemplo la imposibilidad de 
llevar cámara o celular para obtener las fotografías. Producto de este recorrido se hicieron 
algunas anotaciones sobre los barrios visitados, pero no fue posible realizar un registro 
juicioso como el que se había propuesto en el anteproyecto, que permitiera obtener unas 
conclusiones de primera mano, por lo que las observaciones derivadas de este ejercicio se 
emplean a lo largo del trabajo como información complementaria. 
En segundo lugar, se propuso aplicar una entrevista libre a varios habitantes de la 
ciudad, no necesariamente de la Ciudadela Desepaz, para conocer su perspectiva sobre el 
Programa de vivienda realizado y los resultados que son hoy visibles en la Comuna 21 de 
Cali. Estas entrevistas se dieron a modo de conversaciones informales con 7 personas entre 
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los 35 y los 55 años, pero los resultados no fueron los esperados, ya que a pesar de que la 
mayoría de preguntas se enfocaban en conocer su perspectiva de lo que el Programa significó 
para Cali en términos urbanos, sociales, ambientales y económicos, las respuestas solo daban 
cuenta de la información que ya se conoce sobre las condiciones de pobreza e inseguridad 
que caracterizan la Ciudadela Desepaz, y los lugares comunes fueron recurrentes. Por esta 
razón, se determinó que estas entrevistas libres no proporcionaban información sólida que 
nutriera la investigación, y las conclusiones obtenidas a partir de ellas, a pesar de registrarse 
por escrito, no se incluyeron como observaciones relevantes dentro de este trabajo. 
Y, en tercer lugar, la entrevista semi-estructurada que se pensaba aplicar a tres 
profesionales que hubieran hecho parte del proceso de planificación y gestión del Programa, 
solo se pudo aplicar a una persona que no estuvo directamente involucrada, pero sí siguió de 
cerca todo el proceso, dado su interés en el análisis de los Macro Proyectos Urbanos: Liliana 
Bonilla. Gracias a ella se pudo establecer contacto con Claudio Borrero, un abogado con 
mucho conocimiento sobre la historia de Cali y, sobre todo, de lo que ha pasado en las tierras 
que en algún momento fueron ejidos de la ciudad. Sin embargo, el contacto no pudo ser 
presencial sino a través de correo electrónico, lo cual dificultó un poco la aplicación de la 
entrevista que se pensaba realizar, pero dio como resultado la obtención de otros datos 
valiosos para la investigación. 
Ahora bien, con las limitaciones explicadas anteriormente, se decidió darle más 
fuerza a la metodología de análisis cartográfico y a la revisión de fuentes secundarias para 
conocer a profundidad el proceso de gestión del Programa y sus resultados morfológicos, que 
constituyen el eje central de esta investigación. A continuación se explica con más detalle 
cómo se llevó a cabo cada una de las fases de este trabajo. 
La primera fase de esta investigación se apoyó esencialmente en el trabajo de Liliana 
Bonilla y Huber Galeano, que describe a profundidad los aspectos más importantes de la 
formulación del Programa de Vivienda Ciudadela Desepaz y el inicio de su ejecución. De la 
revisión exhaustiva de este trabajo se obtuvieron los datos descriptivos más importantes 
como lo es su gestación y sus aspectos técnicos y financieros. Adicionalmente, se hizo una 
entrevista presencial semi-estructurada con Liliana Bonilla, con el fin de complementar la 
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información consignada en su trabajo, y conocer su perspectiva personal de lo que representó 
este programa para la ciudad.  
A partir de los resultados de dicha entrevista se determinaron los antecedentes más 
relevantes de la expansión de Cali hacia el oriente y, específicamente, del desarrollo de la 
Ciudadela Desepaz. Se consultaron múltiples documentos institucionales y algunos trabajos 
académicos que presentan el proceso histórico de poblamiento del Distrito de Aguablanca, y 
las normas urbanas que afectaron desde antes de la década de los 90 a la Poligonal E. 
Adicionalmente se realizó una búsqueda de documentos oficiales sobre la formulación de la 
Política Pública de Atención y Prevención de la Violencia llamada “Desarrollo, Seguridad y 
Paz – DESEPAZ” de donde surge el Programa de Vivienda Ciudadela Desepaz. De esta 
búsqueda no se obtuvo mayor resultado que el de un documento escrito por el autor de esta 
política, Rodrigo Guerrero (el entonces alcalde de Cali), para el Banco Interamericano de 
Desarrollo. A pesar del bajo nivel de detalle de este documento, es posible encontrar algunas 
referencias al contexto general y la justificación del programa de vivienda que aquí se está 
estudiando.  
En medio de esta búsqueda se encontraron otros documentos, entre los cuales figuró 
la cartilla oficial de presentación de la Ciudadela Desepaz; la presentación que hizo el 
presidente de la Fundación Holguines S. A. de su proyecto de vivienda Calimío Desepaz; el 
informe especial de la Alcaldía de Cali sobre Ciudadela Desepaz denominado Sí hay cama 
pa’ tanta gente; y algunas cartas que intercambiaron los concejales de la época con los 
representantes de las constructoras y cajas de compensación familiar respecto a la ejecución 
de la Ciudadela Desepaz. Con estos documentos se complementó la información existente, 
sobre todo en cuando a los aspectos institucionales, técnicos y financieros del programa, y se 
amplió la visión general del contexto en el cual se hizo su formulación. 
La segunda fase tiene que ver con la sistematización y análisis de la información 
anteriormente mencionada. Dado que uno de los principales hallazgos fue la fragmentación 
urbana que caracteriza a la Ciudadela Desepaz, contrario a lo que se esperaría de la 
producción panificada de un espacio urbano con estas dimensiones, la metodología principal 
empleada en esta fase fue el uso de una ficha técnica que permitió la sistematización de la 
información urbanística de cada uno de los proyectos que se ejecutaron en el marco de este 
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Programa de Vivienda. En la elaboración de esta ficha es clave el componente de 
representación cartográfica, ya que, como se mencionó anteriormente, la morfología urbana 
de este territorio es producto de los procesos de gestión urbana y urbanística que se vieron 
inmersos en la ejecución de los proyectos. Aparte de emplear el componente gráfico para la 
representación de las formas urbanas, la ficha permite mostrar la producción de espacio 
público e infraestructura de cada proyecto, y ver de qué forma se articula con su entorno 
inmediato, no solo en términos de los sistemas de soporte, sino también de los usos del suelo. 
La metodología de fichas se complementó con la sistematización cronológica del 
marco jurídico que atañe a la Poligonal E y al desarrollo de la Ciudadela Desepaz. Este marco 
jurídico comprende acuerdos, decretos, estatutos e instrumentos de ordenamiento territorial 
en el ámbito nacional y local, así como convenios entre el municipio y la nación para la 
financiación del Programa. De este ejercicio fue posible deducir que los intereses particulares 
de los propietarios del suelo tuvieron una fuerte incidencia, no solo en las intenciones que 
demostró el Municipio hacia la Poligonal E desde antes de la década de los 90, sino también 
en las modificaciones que se les hicieron a las disposiciones normativas que había sobre este 
suelo cuando el Programa de Vivienda ya estaba en marcha.  
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2. ANTECEDENTES DE LA CIUDADELA DESEPAZ 
 
2.1. El Distrito de Aguablanca y la Poligonal E 
La atención del déficit de vivienda ha constituido un verdadero reto para Cali desde mediados 
del siglo XX. En la década de los 40’s Cali experimentó una explosión demográfica sin 
precedentes a causa de la aceleración de su industrialización (Vásquez 1990, pág. 12). Así, 
llegaron a la ciudad personas provenientes del Pacífico, de zonas rurales del Cauca y del 
Valle del Cauca, y habitantes de otras ciudades pequeñas de estos departamentos, donde la 
oferta de empleo y servicios era muy limitada. La mayoría de estas personas buscaba 
asentarse en las inmediaciones de los ingenios azucareros, donde llegaron a trabajar. Esto 
generó una gran demanda de suelo que la ciudad no pudo atender fácilmente, debido a que 
las tierras ejidales3 estaban bajo dominio privado.  
En consecuencia, el municipio tomó una serie de decisiones que llevaron a la ciudad 
a expandirse rápidamente hacia el oriente. En 1948 la demanda de suelo hizo que el perímetro 
urbano se ampliara cerca de 5 Km hasta el río Cauca (ver imagen 1), buscando un crecimiento 
planificado para que no se invadieran las tierras rurales productivas (Murillo y Urrea 1999, 
pág. 4).  Entre 1950 y 1970 la ciudad se desarrolló sobre esta franja oriental (ver imagen 2) 
por medio de dos figuras diferentes: los barrios y urbanizaciones formales que atendían en 
su mayoría la demanda de vivienda de la clase media-baja, y las “expropiaciones populares 
masivas” alentadas por los líderes reformistas Alfonso Barberena y Julio Rincón (Bonilla y 
Galeano 1995, pág. 9), que dieron origen a 20 barrios de origen informal en el suroriente de 
Cali. 
 
 
 
 
 
                                                          
3 “Los ejidos o tierras comunales es una figura que proviene de la legislación colonial, mediante la cual todo 
asentamiento poblacional de ley debía conservar una superficie de tierras alrededor del asentamiento para 
efectos de satisfacer demandas de predios futuros a familias sin recursos que requerían construir sus 
viviendas” (Murillo y Urrea, 1999, pág. 4). 
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Imagen 1. Expansión del perímetro urbano en 1948 
 
Fuente: http://es.slideshare.net/ROD_93/desarrollo-urbano-de-cali, modificado por Nathalia Osorio en 
noviembre de 2015. 
 
Ante la inminente urbanización de las tierras inundables del oriente, de 1959 a 1962 
la CVC construyó los jarillones de Aguablanca4 (Murillo y Urrea 1999, pág. 1). Esta acción 
contribuyó a mitigar el riesgo por inundación en el que se encontraban los terrenos del 
Distrito de Riego de Aguablanca, en los que ya se podían identificar algunos asentamientos. 
 
 
                                                          
4 Aguablanca fue un terreno inundable de gran extensión, limitado por el Río Cauca, donde encontraba lugar 
un conjunto de cuerpos de agua, entre los que se destacaban las lagunas de Charco Azul y El Pondaje por su 
tamaño. 
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Imagen 2. Crecimiento urbano 1950-1970 
 
Fuente: http://es.slideshare.net/ROD_93/desarrollo-urbano-de-cali, modificado por Nathalia Osorio en 
noviembre de 2015. 
 
Sin embargo, estas decisiones impulsaron el surgimiento de una periferia de enormes 
proporciones en una zona de alto riesgo por inundación y licuación, que hoy constituye el 
Distrito de Aguablanca (ver imagen 3). Con un terreno de grandes proporciones que ya no se 
inundaba periódicamente, y dado que la demanda de vivienda que se estaba atendiendo en 
toda la ciudad era la de la clase media, a finales de la década de los 60’s las familias de 
menores ingresos comenzaron a invadir terrenos aledaños al Río Cauca. Ante esta amenaza 
de invasión, muchos propietarios prefirieron lotear sus terrenos y negociarlos, pidiendo que 
se les reconociera la renta urbana. Esto generó una serie de problemas entre la población 
recién llegada y los propietarios del suelo, lo que llevó al municipio a la creación de 
INVICALI5 en 1966 (Murillo y Urrea 1999, pág. 6).  
Entre 1978 y 1982 se llevó a cabo la “toma” de 1.200 Ha ubicadas en el Distrito de 
Aguablanca, en la que “influyeron un conjunto de acciones políticas y especulativas lideradas 
por invasores, urbanizadores piratas, políticos, especuladores del suelo y propietarios de 
                                                          
5 El Instituto de Vivienda y Reforma Urbana de Cali fue creado con el fin de resolver los problemas que 
habían en la ciudad por la alta demanda de suelo para vivienda de familias pobres, y la baja oferta de suelo 
asequible para dichas familias. 
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tierras” (Bonilla y Galeano 1995, pág. 10). Al finalizar esta toma se había consolidado un 
asentamiento de 350.000 personas (ver imagen 4). 
 
Imagen 3. Comunas del Oriente de Cali 
 
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comunas_de_Cali.svg, modificado por Nathalia Osorio en 
noviembre de 2015. 
 
Esta toma de terrenos ejidales y de propiedad privada se dio en el marco de la 
situación contradictoria que vivía la ciudad entre la necesidad de habilitar terrenos para la 
construcción de vivienda popular, y la inconveniencia de expandir el perímetro urbano hacia 
el oriente. Esto debido a las condiciones geológicas de los terrenos y los elevados costos que 
conllevaría la construcción de la infraestructura requerida (Bonilla y Galeano 1995, pág. 10). 
En medio de este debate, las administraciones se concentraron entre 1980 y 1990 en 
el mejoramiento de las condiciones de vida en el Distrito de Aguablanca, que ahora estaba 
compuesto por 3 comunas y albergaba un gran porcentaje de la población de la ciudad (ver 
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imagen 4). En un intento por articular este sector con la ciudad, se lo dotó de servicios 
públicos, equipamientos e infraestructura, financiados mediante un crédito del Gobierno 
Japonés. 
 
Imagen 4. Desarrollo de la periferia del suroriente 1970-1990 
 
Fuente: http://es.slideshare.net/ROD_93/desarrollo-urbano-de-cali, modificado por Nathalia Osorio en 
noviembre de 2015. 
 
Durante la ejecución de estas obras se habló por primera vez de la alternativa de 
construir un segundo Aguablanca, pero esta vez de forma planificada, “argumentando la 
previsión de un posible salto o ensanche del perímetro urbano por las vías de hecho” (Bonilla 
y Galeano 1995, pág. 10). Este argumento fue respaldado por las estadísticas, que en 1990 
comenzaron a mostrar un déficit de 60.000 viviendas para estratos 1 y 2, y una demanda 
efectiva de 78.900 unidades (Bonilla y Galeano 1995, pág. 11). 
La Ley 9 de 1989 había creado instrumentos que posibilitaban una gestión eficiente 
del suelo por parte de las administraciones municipales, como las áreas de expansión, las 
áreas para el desarrollo exclusivo de VIS, la construcción y el desarrollo prioritario, y la 
expropiación y extinción de dominio. Adicionalmente, en 1991 se aprobó la Ley 3, que creó 
el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, que se convirtió en el primer y más 
importante antecedente legal de la Ciudadela Desepaz. El municipio intentó hacer uso de 
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estos instrumentos en la formulación del Plan de Desarrollo de 1991, en el que la Poligonal 
E quedó definida como área de expansión de Cali. 
Esta Poligonal fue en algún momento un ejido de Cali, que a comienzos del siglo XX 
pasó a titularidad de familias de la élite vallecaucana, quienes aprovecharon sus influencias 
políticas para adueñarse de grandes porciones de tierra que le pertenecían a la ciudad6. Por 
ser un terreno periódicamente inundable, fue aprovechado durante algunas décadas para el 
cultivo de millo y otros alimentos que crecen en terrenos pantanosos (Murillo y Urrea 1999, 
pág. 21).  
Posteriormente, pasó a ser un depósito de escombros y de sedimentos de las aguas 
servidas de la ciudad, junto con el corregimiento de Navarro, que es actualmente el relleno 
sanitario de Cali (Documento Técnico de Soporte POT 2000, pág. 320). Más tarde, este suelo 
fue afectado por el cinturón ecológico de la ciudad, que comprendía una franja de 250 metros 
destinada únicamente a usos recreativos (Centro de Administración Local Integrada Comuna 
21 2003, pág. 8). Por las características geológicas de sus suelos, la falta de agua potable y 
las limitaciones para construir, EMCALI siempre había insistido en la imposibilidad de la 
prestación de servicios públicos en la Poligonal E. 
Solo hasta 1991 este sector de la ciudad fue zonificado, y a partir de este momento 
estaría en el centro del debate para la expansión del perímetro urbano de Cali y la 
construcción de vivienda social. En ese mismo año se radicó ante el Concejo un proyecto de 
acuerdo que destinaba 400 Has en el sector de Meléndez a la construcción de VIS, hecho que 
fue aprovechado por los candidatos a la Alcaldía de Cali para el periodo 1992-1994 para 
proponer en sus programas de gobierno la construcción de vivienda social (Bonilla y Galeano 
1995, pág. 13). La victoria de las elecciones la obtuvo Rodrigo Guerrero, quien prometió 
construir 40.000 unidades de vivienda para los estratos 1 y 2. 
En 1992, el Concejo retomó el proyecto de acuerdo mencionado, y re zonificó las 400 
Has VIS del sector Meléndez a Zona Residencial para Ingresos Medios, restringiendo la 
oferta de terrenos para VIS con la que contaba el Municipio. De esta forma Guerrero reabrió 
el debate sobre el desarrollo de la Poligonal E, y designó a su principal contendor de las 
                                                          
6 Información proporcionada por el profesor William Alfonso. 
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elecciones a la Alcaldía como Gerente de EMCALI, quien expidió por primera vez un 
concepto favorable a la provisión de servicios públicos en esta Poligonal (Bonilla y Galeano 
1995, pág. 13).  
A pesar de lograr que el Concejo Municipal avalara su decisión de desarrollar la 
Poligonal E, Guerrero asumió un costo político muy alto: el de perder para la ciudad las 400 
Has para VIS en el sector Meléndez, que constituía una mejor opción para la construcción de 
vivienda social, ya que, a diferencia de la Poligonal E, no era un suelo en riesgo de inundación 
y licuación, y las condiciones geológicas facilitaban mucho más la construcción. Así, se sentó 
el precedente más importante para la construcción de la Ciudadela Desepaz, que quedó 
condenada a localizarse en la “periferia de la periferia”. 
 
2.2. La Política de Atención y Prevención de la Violencia Desarrollo, Seguridad 
y Paz – DESEPAZ y su Programa de Vivienda Social Ciudadela Desepaz 
En 1992, Rodrigo Guerrero ganó las elecciones a la Alcaldía municipal de Santiago de Cali 
gracias a su campaña electoral, que transmitía un fuerte mensaje a favor de la paz ciudadana. 
Para Guerrero, la principal problemática social que enfrentaba Cali en la época era la 
violencia, razón por la cual el progreso de la ciudad se había estancado. 
En consecuencia, el trabajo más fuerte desarrollado por este Alcalde se hizo en aras 
de reducir al máximo la violencia ciudadana, y el pilar de esta empresa fue su propuesta de 
Política Pública para la Atención y Prevención de la Violencia llamada Desarrollo, 
Seguridad y Paz (DESEPAZ). Esta política fue innovadora en su forma de aproximarse, 
diagnosticar y resolver la problemática de la violencia, ya que introducía el enfoque 
epidemiológico, que permitía ver este fenómeno como una expresión sintomática de 
diferentes problemas más profundos. Además, contaba con principios ordenadores, 
transversales a todas las propuestas, como la multicausalidad, investigación, prevención, 
tolerancia, participación y equidad (Guerrero 1999, págs. 3-4).  
Para la estructuración de los proyectos se trazaron cinco áreas estratégicas: 
investigación y estudio sistemático de la violencia, educación ciudadana y comunicaciones 
para la paz, fortalecimiento institucional del orden ciudadano, y promoción de la equidad 
(Guerrero 1999, págs. 4-9). La Política contó con el apoyo financiero del Departamento del 
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Valle del Cauca, el Gobierno Nacional, la Embajada de Estados Unidos, la Comunidad 
Europea y algunas instituciones internacionales; y fue coordinado por la Secretaría de 
Gobierno, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, y la Oficina de Programas Especiales (El 
Tiempo, 1992). 
En su área estratégica de Promoción de la Equidad, esta Política contemplaba un 
ambicioso Programa de VIS denominado Ciudadela Desepaz, que sería ejecutado en la 
Poligonal E. La finalidad era urbanizar y desarrollar proyectos de vivienda social para atender 
el déficit de vivienda que no se había atendido formalmente en la ciudad, es decir, el de los 
estratos más bajos (Guerrero 1999, pág. 8).  
En el esquema de este programa se contemplaba la participación del sector público, a 
través de la Administración Municipal y del Gobierno Nacional (Alcaldía Municipal de 
Santiago de Cali 1994, pág. 4); las cajas de compensación familiar; algunas fundaciones sin 
ánimo de lucro; y la empresa privada, a través de constructoras y cooperativas. Con esto se 
pensaba desarrollar soluciones habitacionales bajo la modalidad de autoconstrucción 
progresiva, en la que se entregarían lotes con servicios y se le prestaría asistencia técnica a 
los propietarios para que construyeran sus viviendas; sin embargo, debido a un cambio en la 
legislación nacional, finalmente se diversificaron las modalidades de soluciones 
habitacionales ofrecidas, ampliándose a unidades básicas para futuro desarrollo y vivienda 
terminada.  
El programa estaba presupuestado para albergar aproximadamente 28.000 familias en 
380 Ha, que fue la extensión del área de planificación del programa (Guerrero 1999, pág. 8). 
Según la Administración Municipal y el propio alcalde Rodrigo Guerrero, este programa 
“integraba los siguientes conceptos: tierra, infraestructura de servicios públicos, célula 
embrión o vivienda básica, dotación de equipamiento comunitario, comercialización de 
materiales para construcción, asistencia técnica para la construcción, y apalancamiento a 
través del sistema financiero colombiano, tanto del Gobierno Nacional como del Municipal” 
(Alcaldía Municipal de Santiago de Cali 1994, pág. 6). 
La Administración Municipal conformó un equipo de trabajo interdisciplinario, 
coordinado por INVICALI, y subdividido en diferentes dependencias. En primer lugar, se 
encontraba el equipo de Infraestructura y Servicios Públicos, liderado por EMCALI, que 
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integraba funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, Planeación, Control Físico e 
INVICALI. En segundo lugar, estaba el equipo de Equipamiento Comunitario, encargado de 
gestionar el diseño y construcción del conjunto de equipamientos a realizar en el marco de 
este Programa, que contaba con funcionarios de las Secretarías de Salud, Educación y 
Desarrollo Comunitario, aparte del apoyo brindado por EMSIRVA, Planeación Municipal, 
Control Físico, Corporación para la Recreación Popular e INVICALI. 
Y en tercer lugar se creó un conjunto de comités, encargados de apoyar la logística 
de los proyectos, y operativizar y organizar la gestión de los urbanizadores particulares. Con 
esto se pretendía que la utilización del suelo urbano fuera óptima, los diseños fueran 
eficientes y hubiera una provisión adecuada de equipamientos y zonas verdes. En la siguiente 
tabla se listan los comités y sus funciones. 
 
Tabla 1. Comités Logísticos del Programa de Vivienda Ciudadela Desepaz 
 
Fuente: elaboración propia 
 
La administración municipal montó inicialmente este Programa sobre 7 principios: 
no se ampliaría el perímetro urbano y la Poligonal E conservaría su carácter suburbano para 
Comité Funciones
Comité Coordinador 
con Constructores
Concertar la optimización del suelo en cuanto al “diseño vial, 
servicios básicos de infraestructura tales como acueducto, 
alcantarillado y energía, y usos compatibles y complementarios tales 
como el recreacional, comercial a pequeña escala e institucional” 
(Alcaldía Municipal de Santiago de Cali 1994, pág. 13)
Comité de Vivienda
Definir líneas de acción, revisar el avance de los proyectos y 
verificar el cumplimiento de los acuerdos pactados con los 
particulares
Comisión del Plan del 
Concejo Municipal
Emitir el concepto favorable tanto a los proyectos urbanísticos de los 
particulares, como a los convenios de asociación entre INVICALI y 
estos últimos
Comité de Asistencia 
Técnica
Elaborar la planificación del sector y los diseños de infraestructura 
básica, es decir, los diseños urbanístico, hidráulico, vial, eléctrico, 
estudios de suelos y de impacto ambiental, y asesoría técnica, 
jurídica y financiera
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no introducir este suelo a las fuerzas del mercado; no se cambiaría el uso del suelo de la 
Poligonal E, que de acuerdo con el Plan de Desarrollo de 1991 era Industrial – Residencial y 
de manera excepcional se autorizarían proyectos de vivienda VIS; la planificación sería 
integral, haciendo caso omiso de la subdivisión predial, para garantizar la articulación  de 
todos los sistemas de soporte con el uso residencial; los propietarios o urbanizadores estarían 
obligados a firmar un contrato de asociación con INVICALI, que los obligara a adherirse al 
Plan General Urbano y a atender a la población objetivo del programa; INVICALI adquiriría 
uno de los lotes de la Poligonal E para desarrollar un proyecto institucional de vivienda VIS, 
convirtiéndose en el ejemplo y garante del programa en su conjunto; el municipio participaría 
activamente, asumiendo la inversión de las obras macro de infraestructura requeridas, y 
gestionando la vinculación de la Nación como garante del éxito del programa; y se crearía 
una Gerencia del Proyecto en INVICALI, apoyada por un comité técnico que debía contar 
con la participación de todas las entidades municipales (Bonilla y Galeano 1995, págs. 15 – 
16). 
La Asistencia Técnica estuvo coordinada por la arquitecta Amparo Viveros Vargas y 
articulada por la Sociedad de Planificación del Valle, que fue la organización encargada de 
realizar los diseños urbanísticos generales. Esta propuesta, como se expondrá a continuación, 
se caracterizó por su funcionalidad y adecuada articulación interna y externa del sector, pero 
sufrió muchas limitaciones e inconvenientes en su proceso de gestión en los primeros años 
de ejecución de los proyectos, por lo que el producto urbanístico final de la Ciudadela 
Desepaz es fragmentado y poco funcional. 
 
2.3. Descripción de la propuesta de la Sociedad de Planificación del Valle 
La propuesta urbanística de la Sociedad de Planificación del Valle se estructuró a partir de la 
red vial, concertada con el municipio y aprobada mediante el Acuerdo 04 de 1994 (ver 
imagen 5). A partir de este Plan Vial Básico se definió que la morfología de la Ciudadela 
Desepaz estaría determinada por supermanzanas con una división interna dada por senderos 
peatonales y parques, otorgándole menor importancia a la movilidad motorizada, teniendo 
en cuenta las condiciones socio económicas de la población objetivo. Las vías para el tránsito 
automotor serían únicamente las concertadas en el Acuerdo 04 de 1994, y se dotarían de un 
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perfil suficientemente amplio para permitir el paso de los buses del transporte público. Así 
mismo, se construirían parqueaderos comunales en cada supermanzana para permitir el 
aparcamiento de carros y motos particulares.  
Dado que el Cinturón Ecológico constituía un factor de aislamiento para los 
asentamientos que se iban a construir al interior de la Poligonal E, se determinó que tres de 
las vías de la red vial podrían permearlo con el fin de facilitar la movilidad entre la Ciudadela 
Desepaz y su contexto inmediato, es decir el Distrito de Aguablanca. Además, las dos vías 
perimetrales que atravesaban la Poligonal de Norte a Sur estaban pensadas para conectar este 
sector de la ciudad con desarrollos futuros en el suelo que, para ese momento, se encontraba 
sin desarrollar.  
Los lotes pertenecían a propietarios y urbanizadores diferentes, así que cada uno 
podría presentar su proyecto urbanístico, siempre y cuando respetara el trazado de la red vial, 
las supermanzanas definidas y las normas urbanísticas generales dictadas por INVICALI, 
con el fin de que los proyectos contaran con coherencia y articulación urbanística. Es decir 
que, los urbanizadores podían definir únicamente la estructura interna de las supermanzanas 
de acuerdo con las exigencias de cesiones de espacio público y equipamientos. 
El uso principal asignado a la Poligonal E fue el residencial y, dadas la composición 
del suelo y su condición de riesgo, se permitió únicamente la construcción de vivienda 
unifamiliar de dos pisos. El sistema para la construcción de vivienda era de desarrollo 
progresivo, así que las modalidades de soluciones habitacionales a entregar serían lotes con 
servicios y unidad mínima de vivienda para futuro desarrollo.  
“Para poder distribuir los servicios complementarios a la vivienda, la Poligonal E fue 
dividida en tres sectores de planificación, a los cuales se les asignó la población que 
albergarían al término de su consolidación: el sector sur albergaría 60.461 personas, el sector 
centro 18.873 y el sector norte 37.843” (Alcaldía Municipal de Santiago de Cali 1994, pág. 
25). La definición de estos sectores estaba pensada también en términos del desarrollo 
progresivo de la Ciudadela, ya que al desarrollarse de forma organizada se facilitaría la 
prestación de servicios a nuevos residentes. 
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Imagen 5. Propuesta urbanística de la Sociedad de Planificación del Valle 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con base en información consultada en la Cartilla Informativa del Programa de 
VIS Ciudadela Desepaz (Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 1994) 
 
La Sociedad de Planificación del Valle también realizó una propuesta de aspectos 
territoriales socioculturales, y otra para la prestación de servicios públicos al interior de la 
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Ciudadela. En cuanto a lo primero se definió la cantidad, el tipo y la distribución de los 
equipamientos (ver imagen 6); se propuso un centro cívico de 15.000 m2 que albergaría un 
CALI, un CAI, cabinas telefónicas de Telecom; una zona bancaria, un conjunto de locales 
comerciales, un colegio público, un salón múltiple y una unidad recreativa; se distribuyeron 
10 proveedurías de tenderos, 10 centros educativos de pre-escolar, primaria y bachillerato, y 
8 puestos de asistencia social que podrían ser puestos de salud u hospitales; y se propuso la 
construcción de un salón múltiple de desarrollo comunitario para impulsar el 
emprendimiento y el desarrollo económico de pequeña escala (Alcaldía Municipal de 
Santiago de Cali 1994, pág. 28). 
Y en cuanto a la prestación de servicios públicos, la tabla 2 muestra las 
responsabilidades que debían asumir tanto el Municipio como los urbanizadores.  
 
Tabla 2. Responsabilidades del Municipio y los urbanizadores para la prestación de 
Servicios Públicos en la Poligonal E 
 
Municipio Urbanizadores
A
c
u
e
d
u
c
to
 y
 A
lc
a
n
ta
r
il
la
d
o Instalación de redes matrices de 
acueducto bajo el trazado de la red vial 
principal.
Perforación de dos pozos profundos, uno 
en el sector centro y otro en el sector sur 
de la Ciudadela.
Ya se contaba con el Canal CVC Sur, 
instalado a lo largo del Cinturón 
Ecológico, y se previó la necesidad de 
construir un interceptor sanitario .
Redes domiciliarias de acueducto.
Instalar y conectar sistemas de 
evacuación de aguas residuales y lluvias. 
E
n
e
r
g
ía
, 
a
lu
m
b
r
a
d
o
 
p
ú
b
li
c
o
 y
 
te
le
c
o
m
u
n
ic
a
c
io
n
e
s
EMCALI dotaría a la Poligonal E de toda 
la red de alimentadores primarios y la 
iluminación de las vías del esquema 
básico.
EMCALI y Telecom se encargarían de 
las redes telefónicas públicas
Extender la red de iluminación para el 
alumbrado público de los senderos 
peatonales y parques al interior de las 
supermanzanas.
Gestionar la canalización de las futuras 
redes domiciliarias.
(Alcaldía Municipal de Santiago de Cali 
1994, p.19).
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Fuente: elaboración propia 
 
Imagen 6. Equipamientos de la Ciudadela Desepaz – Propuesta SPV 
 
 
Fuente: Cartilla Informativa del Programa de VIS Ciudadela Desepaz (Alcaldía Municipal de Santiago de 
Cali, 1994). 
 
R
e
c
o
le
c
c
ió
n
 d
e
 
b
a
su
r
a
s
Gestionar Plan de Reciclaje con centros 
de acopio para la compra y venta de 
materiales reciclables.
Prestar servicio de recogida de basuras y 
aseo a lo largo del Plan Vial Básico.
Construcción de Unidades de 
Almacenamiento de Basuras en las 
supermanzanas.
T
r
a
n
sp
o
r
te
 
P
ú
b
li
c
o
Construir paraderos como parte integral 
del perfil de las vías del Plan Vial Básico.
Gestionar las rutas de transporte público 
que cubrieran el circuito de la Ciudadela. 
____
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2.4.La realidad de Ciudadela Desepaz 
El Plan General Urbano elaborado por la Sociedad de Planificación de Valle cumplía con 
todos los requerimientos urbanísticos indispensables para garantizar las buenas condiciones 
de habitabilidad. Para su ejecución era necesaria la utilización de las figuras contenidas en la 
Ley 9, principalmente el reajuste inmobiliario, ya que el diseño urbanístico se realizó sin 
distinción de límites prediales. El problema para los urbanizadores era que “los rigurosos 
requerimientos contemplados, tanto de infraestructura y equipamientos como de destinación 
de lotes para usos complementarios, disminuían el área neta utilizable y, por ende, el número 
de soluciones” (Bonilla y Galeano 1995, pág. 16). 
Sin embargo, por diferentes factores, lo que fue planificado como un proyecto urbano 
integral terminó siendo un desarrollo desigual y discontinuo. En palabras de Liliana Bonilla 
y Huber Galeano (1995, pág. 19): 
Es (un proyecto) muy pragmático, carente de elementos urbanos ordenadores y significativos, 
dotado de un equipamiento comunitario localizado en zonas verdes de cesión obligatoria, un 
Cordón Ecológico transformado en la caricatura de un parque lineal, bajo líneas de 
conducción eléctrica de alta tensión y un sistema vial vehicular que conforma una estructura 
insuficiente para necesidades futuras, y una densa y muy precaria red de vías peatonales. La 
unidad e integralidad que tuvo el proyecto en sus inicios se perdió, convirtiéndolo en una 
adición de proyectos articulados por una vía. 
 
Aparte de la fragmentación y disfuncionalidad urbanísticas que caracterizan la 
Ciudadela Desepaz (ver imagen 7), vale la pena resaltar que este sector de la ciudad, que 
constituye hoy la Comuna 21, presenta uno de los problemas de pobreza e inseguridad más 
críticos de Cali junto con las Comunas 13, 14 y 15, que integran el Distrito de Aguablanca. 
En conjunto, estas cuatro comunas albergan el 26,4% de la población caleña (Universidad 
ICESI 2007, págs. 68, 74, 80 y 110) en condiciones de pobreza y, en algunos sectores, de 
pobreza extrema. Aunque la Ciudadela Desepaz haya sido construida en el marco de un 
proceso formal, y por ello cuente hoy en día con mejor infraestructura y servicios públicos 
que el Distrito de Aguablanca (ver imagen 8), las estadísticas demuestran que el nivel de 
ingresos y de educación de los residentes, y el acceso a los productos de la canasta familiar 
y otros servicios es igual de deficiente (Universidad ICESI, págs. 69, 75, 81 y 111). 
Se cree que esta condición socioeconómica de los habitantes del Distrito de 
Aguablanca y Ciudadela Desepaz es uno de los principales causantes de que este sector del 
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suroriente de la ciudad sea el escenario de cerca de la mitad de homicidios y muertes violentas 
en la ciudad, y más de la mitad de hurtos y detenciones a menores de edad por porte ilegal 
de armas (Personería Municipal de Santiago de Cali 2014, págs. 11-14). 
 
Imagen 7. Esquema urbano ejecutado de la Ciudadela Desepaz7 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
                                                          
7 Compárese con la Imagen 5 
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A pesar de que estas realidades sociales, como se mencionó en la introducción, no 
son el objeto de estudio de este trabajo, es importante evidenciar que el producto de este 
Programa de vivienda no sólo falló en la producción de un espacio morfológico integral y 
bien dotado, sino también en la creación de una porción de ciudad que garantizara la calidad 
de vida de sus habitantes, fomentando la seguridad y convivencia pacífica. 
 
Imagen 8. Fotografías que evidencian las condiciones urbanas actuales de la 
Ciudadela Desepaz 
 
Fuente: Google Street View. 
 
Es por esto que esta investigación aborda el cambio de las reglas de juego, que se 
produjo a lo largo del proceso de gestión del Programa, afectando los resultados urbanísticos, 
que se fueron alejando cada vez más del Plan General Urbano formulado por la SPV. En los 
próximos capítulos se hará una aproximación a este proceso de gestión, con el fin de 
identificar los factores que incidieron en que la Ciudadela Desepaz se ejecutara de una forma 
desarticulada. 
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3. RELIDADES DE LA GESTIÓN QUE DERIVARON EN LA 
FRAGMENTACIÓN DE LA CIUDADELA DESEPAZ 
 
Ya se mostró a grandes rasgos cuál fue el resultado urbanístico del Programa de Vivienda en 
cuestión. Ahora bien ¿cómo se llegó a este resultado? En este capítulo se abordará esta 
pregunta a partir de la descripción y el análisis de la planificación y ejecución de la Ciudadela 
Desepaz, soportadas por un marco jurídico de actuación, y de los aspectos financieros de los 
proyectos.  
3.1. Planificación y ejecución 
Durante todo el proceso de planificación y desarrollo del Programa de Vivienda de Interés 
Social Ciudadela Desepaz se expidieron normas de carácter nacional y local que afectaron el 
rumbo de la Poligonal E. Este marco jurídico constituye lo que Renard llama las “reglas de 
juego”, o reglas básicas de actuación que pone el sector público para dirigir las acciones de 
los particulares y el sector privado hacia los intereses comunes. A continuación se presenta 
una tabla resumen del marco jurídico nacional, y otra del marco jurídico local, que 
constituyeron el conjunto de reglas en el que se enmarcó la actuación urbanística de los 
actores involucrados: 
 
Tabla 3. Marco jurídico nacional del Programa de VIS Ciudadela Desepaz 
 
Fuente: elaboración propia.
Año Norma Descripción
1989 Ley 9
Ley de Reforma Urbana - Instituye un conjunto de instrumentos de gestión del 
desarrollo urbano que el Municipio trata de implementar en la planificación y 
ejecución de la Ciudadela Desepaz
1991 Ley 3
Se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y el subsidio Familiar 
de Vivienda del INURBE
1992 Decreto 1851
Se reglamenta la Ley 3, instituyendo la figura del ahorro programado y 
obligando la participación de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda en el 
financiamiento de los proyectos VIS
Decreto 2154
Se reglamenta la Ley 3, definiendo disposiciones generales y específicas para 
la asignación se subsidios por parte del INURBE
Decreto 2654
Se adoptan medidas para la orientación de los recursos del sistema financiero - 
Reglamenta la financiación de VIS por parte de las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda
1994
Resolución del 
INURBE
Se reglamenta la asignación de subsidios para VIS - se prohíbe la entrega de 
subsidios a los programas de lotes con servicios, obligando a los 
urbanizadores a entregar una unidad básica de vivienda de al menos 18 m
2 
Legislación Nacional
1993
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Tabla 4. Marco jurídico local del Programa de VIS Ciudadela Desepaz 
 
Año Norma Descripción
1986
Acuerdo 
17
En vista del enorme riesgo por inundación en el que se encuentra el Distrito de Aguablanca, y la carencia de espacio público 
para la recreación de la niñez y juventud, se delimita un Parque Educacional y Recreativo entre Aguablanca y el Río Cauca, 
denominado Cinturón Ecológico. Éste se extiende desde la Planta de Potabilización Puerto Mallarino hasta la carretera a 
Navarro, abarcando una franja de 250 metros de ancho.
Acuerdo 
14
Se aprueba el Plan de Desarrollo de Cali:
Art. 14 - Estrategia de vivienda: coordinar proyectos VIS entre sector público y privado mediante la suscripción de convenios; 
fomentar un programa de VIS que tenga en cuenta todos los aspectos de la demanda; ejecutar y promover programas de 
lotes con servicios; concertar con BCH, Inurbe y CAVs programas para ampliación de cupos de créditos.
Art. 47 - Programa de VIS: INVICALI y Planeación Municipal contaba con un plazo de 4 meses para preparar un Programa 
de VIS que contemplara todas las características de la demanda.
Art. 64 - Perímetro Suburbano: el perímetro suburbano queda delimitado por las poligonales A, B, C, D, E y F.
Art. 67 - Áreas de Expansión: se define el área al interior del perímetro de la Poligonal E como un área de expansión de la 
ciudad con uso mixto industrial - residencial para soluciones con un área mínima de 1000 m
2
.
Art. 70 - Incentivos para la industria que se establezca en el área de expansión de la Poligonal E.
Art. 71 - Se definen las áreas exclusivas para el desarrollo de VIS, dentro de las cuales no se encuentra la Poligonal E. Una 
de estas áreas es el sector de Meléndez, ubicado al sur de la ciudad con una extensión aproximada de 360 Has.
Acuerdo 
17
Se definen incentivos para el desarrollo de proyectos VIS en las áreas declaradas para tal fin en el Acuerdo 14 de 1991.
Proy. de 
Acuerdo 
104 
La Administración Municipal lo presenta, creando mecanismos de concertación para el desarrollo de áreas VIS.
1992
Proyecto 
de 
Acuerdo 
104 
El Concejo lo aprueba, pero en medio del debate público sobre áreas exclusivas para desarrollo de VIS decide desafectar el 
Área 17 correspondiente al sector de Meléndez 1, re zonificándola como área para el desarrollo de vivienda de estratos 
medios y altos. Se prevé la construcción de VIS en el sector de Los Chorros, al occidente de la ciudad, recientemente 
adquirido por INVICALI. Se crea una comisión para evaluar la viabilidad del desarrollo de la Poligonal E en VIS.
Legislación Local
1991
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Proy. de 
Acuerdo 
104 
El Alcalde lo objeta y el Concejo acepta parcialmente sus objeciones.
Acuerdo 
7
Normas y criterios sobre VIS:
Art. 1 - Se desafecta el Área 1A exclusiva para el desarrollo de VIS, correspondiente al sector de Meléndez 2.
Art. 3 - Se zonifica la Poligonal E en 4 sectores.
Art. 4 - Se permiten soluciones de vivienda productiva inferiores a los 1000 m
2
, siempre y cuando INVICALI tramite la 
solicitud ante la Comisión de Plan del Concejo Municipal. Se obliga al desarrollo mediante la figura asociativa y/o fiducia.
Acuerdo 
17
Re delimitación del Cinturón Ecológico:
Art. 1 - Se desafectan 150 metros del Cinturón Ecológico, dejando una franja de 100 metros, y se afecta la Zona de 
Protección del Río Cauca.
Art. 2 - Se definen como usos permitidos: educacional, recreativo y agrícola, salvo la Zona de Protección del Río Cauca, 
donde no se permite el desarrollo de ninguna actividad. Se permite la construcción de equipamiento comunitario.
Art. 3 - Se declaran de utilidad pública los predios afectados por el Cinturón.
Art. 4 - Se reglamenta el uso excepcional de vivienda productiva VIS (Art. 4 del Acuerdo 7/93): cesión de 15% para zona 
verde y equipamiento, se puede ocupar un máximo de 20% de la cesión de zona verde en equipamiento comunitario, lote 
individual mínimo de 60 m2, cumplimiento de las normas mínimas establecidas por EMCALI, EMSIRVA y Secretaría de 
Obras Públicas, mínimo un estacionamiento cada 10 viviendas, conservación de la arborización actual.
Art. 5 - Se instituyen dos cesiones adicionales: 5% del área bruta del terreno para todos los propietarios y 10% para quienes 
tuvieran áreas incluidas en la anterior delimitación del Cinturón Ecológico.
Art. 5 
Acuerdo 
17/93
Impugnación por parte de la Gobernación del Valle.
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle lo declara inexequible.
Decreto 
943
Normas urbanísticas y arquitectónicas sobre usos, equipamiento comunitario y loteo individual en la Poligonal E.
Acuerdo 
30
Estatuto de Usos del Suelo:
Mantiene el uso mixto industrial - residencial con uso excepcional para VIS en la Poligonal E.
No incluye la Poligonal E dentro del perímetro urbano de la ciudad.
Adopta el sistema vial básico diseñado por la SPV.
1993
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 
4
Art. 1 - Modifica el sistema vial básico del Acuerdo 30/1993 y reduce especificaciones viales
Decreto 
210
Adiciona normas urbanísticas y define que todas las soluciones de vivienda construidas al interior de la Poligonal E serán 
destinadas al estrato socioeconómico 1.
1995
Decreto 
0605
Plan de Desarrollo Municipal 1995-1998:
Mantiene el uso excepcional VIS de la Poligonal E, sin incluirla al perímetro urbano.
Se define esta zona como nuevo polo de desarrollo de la ciudad.
Se destinan los extremos norte y sur de la Poligonal E a usos metropolitanos.
Se definen cuáles serán los predios de desarrollo y construcción prioritaria, y no se tienen en cuenta los de la Poligonal E.
Se adopta el instrumento de Contribución al Desarrollo Municipal
1998
Acuerdo 
10
Se crea la Comuna 21, correspondiente a la Poligonal E
1999
Acuerdo 
40
Se crean los barrios de la Comuna 21
1994
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Vale la pena resaltar la intención del Municipio de incorporar la legislación nacional 
a las normas locales. A pesar de esto, se hace evidente que el marco de actuación se vuelve 
cada vez más permisivo con el sector privado, y en esto tienen mucha influencia las instancias 
judiciales de orden departamental. Al final, el único marco normativo que establece pautas 
para la actuación urbanística de todos los actores del Programa está compuesto por una serie 
de normas urbanísticas y arquitectónicas mínimas, y un Plan Vial con mínimas 
especificaciones, muy diferente al que había propuesto la SPV. 
Dado que el proceso de planificación, evidenciado en el marco normativo, tuvo varias 
modificaciones a lo largo del tiempo, y los proyectos también obtuvieron sus licencias y se 
ejecutaron en diferentes momentos, es de esperar que los resultados de cada proyecto varíen 
de acuerdo a las normas que estaban vigentes al momento de ser aprobados. De esta forma, 
se identificaron cuatro momentos diferentes de planificación, y a continuación se explicarán 
y se dará cuenta de lo que fue ejecutado en cada uno de estos. 
 
- Primer momento (1992-1993) 
Empieza cuando los propietarios conocieron el Plan General Urbano elaborado por la 
Sociedad de Planificación del Valle y aprobado por INVICALI y la Comisión de Plan y 
Tierras del Concejo Municipal, y se sublevaron, exigiendo que “el plan urbanístico se ajustara 
a la división predial, se redujeran las especificaciones viales, de zonas verdes y equipamiento, 
y se disminuyera de 250 m a 100 m el Cinturón Ecológico que bordeaba el perímetro urbano 
de la ciudad” (Bonilla y Galeano 1995, pág. 17). El Concejo terminó por acoger las peticiones 
de los propietarios en el Acuerdo 17 de 1993. En esta fase del desarrollo del Programa hubo 
un lobby político intenso entre los propietarios y el Concejo Municipal, provocando el retraso 
de las negociaciones de los predios, que era el paso inicial para dar inicio a la ejecución de 
la Ciudadela Desepaz. 
Adicionalmente, los procesos especulativos comenzaron a definir el valor del suelo 
comprendido por la Poligonal E, y la Administración Municipal intentó capturar parte de las 
plusvalías generadas mediante la aplicación de diferentes instrumentos. La mayoría de estos 
intentos no resultaron bien para la ciudad, y en cambio sí favorecieron los intereses privados. 
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Uno de ellos fue el Artículo 5 del Acuerdo 17 de 19938 se les exigía a los propietarios 
la entrega de dos cesiones adicionales así: 
Todos los propietarios de predios ubicados en el Área de Expansión de la Poligonal E, Sector 
Navarro I, deberán ceder a título gratuito a favor del Municipio de Cali el equivalente al 5% 
del área bruta del predio. Aquellos propietarios que tuvieran áreas incluidas en la anterior 
delimitación del Cordón Ecológico, señalada en el Acuerdo 120 del 11 de junio de 19879, 
cederán a título Gratuito a favor del Municipio de Cali el 10% del área bruta desafectada 
con la nueva delimitación contenida en el Artículo 110 del presente Acuerdo. 
Parágrafo: Las áreas de cesión a las cuales se refiere el presente Artículo estarán destinadas 
a la reubicación de viviendas localizadas en Zonas de Alto Riesgo, para dar cumplimiento al 
objeto social del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Cali, INVICALI. 
 
Los propietarios apelaron a la Gobernación del Valle para que se impugnara el 
Artículo citado. Al poco tiempo el tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle 
declaró la inexequibilidad de las cesiones extralegales requeridas por el Municipio, dejando 
un aire de pesimismo en la Administración Municipal (Bonilla y Galeano 1995, pág. 18). 
Ante la falta de soporte judicial, la Administración comenzaba a quedarse sin herramientas 
para aplicar los instrumentos de la Ley 9. 
A pesar de esto, Guerrero le solicitó a Catastro Municipal que realizara Avalúos 
Administrativos Especiales, con el fin de aplicar la figura de Contribución al Desarrollo 
Municipal como mecanismo compensatorio (Bonilla y Galeano 1995, pág. 17). Producto de 
dichos avalúos se fijó un precio tope del suelo de $5.000/m2, pero terminó convirtiéndose en 
el precio base de las negociaciones. Los propietarios nunca realizaron sus aportes ni se 
inscribieron en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.  
INVICALI adquirió el primer lote, seguido de la Fundación Holguines. Ambos 
urbanizadores presentaron sus proyectos en 1993 y obtuvieron sus licencias urbanísticas en 
ese mismo año. Mientras tanto, las negociaciones de los lotes no tardaron en cerrarse, tras la 
impugnación del artículo 5 del Acuerdo 7 y el creciente apoyo del Concejo Municipal a los 
intereses privados. 
                                                          
8 Por el cual se delimita nuevamente el Parque Natural, Educacional y Recreativo denominado Cinturón 
Ecológico y se dictan otras disposiciones relacionadas con la Poligonal E. 
9 En este Acuerdo se definió el Cinturón Ecológico de la Ciudad, que contaba con 250 metros de ancho en su 
paso por la Poligonal E. 
10 Este Artículo desafectaba 150 metros de Cinturón Ecológico, dejándolo de 100 metros de ancho. 
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En la Imagen 8 se puede ver la división predial de la Poligonal E con los respectivos 
propietarios iniciales y el urbanizador al que se le vendió cada predio. La imagen 9 muestra 
la naturaleza de los urbanizadores que adquirieron los lotes de la Poligonal E para desarrollar 
sus proyectos. 
 
Imagen 9. División predial, propietarios iniciales y urbanizadores de la Poligonal E 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 10. Naturaleza de los urbanizadores que adquirieron los lotes de la Poligonal 
E 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Otro aspecto importante de esta fase fue que, tras el cierre de las negociaciones de los 
predios, el Municipio conoció el valor real al que se había adquirido el suelo y, con esto, 
pudo sacar un presupuesto más preciso de las cargas del Programa asumidas por cada uno de 
los actores. La siguiente tabla muestra la distribución de los costos del Programa. 
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Tabla 5. Distribución de costos del Programa11 
 
Fuente: Bonilla y Galeano 1995, pág. 56 
 
El costo total previsto de este programa de vivienda era de 181.246’400.000 pesos de 
1994, es decir aproximadamente 874.441’426.179 pesos actuales (2016). Las cargas se 
distribuyeron entre el sector público y privado como lo muestra el siguiente gráfico. 
 
                                                          
11 Los valores originales de esta tabla estaban expresados en pesos de 1994 y han sido traídos a valor presente 
con base en los datos de inflación del DANE. 
Actor Costo %
MUNICIPIO $54.650.176.836 6,25
Equipamientos $12.982.999.264 1,48
Hospital $1.929.840.099 0,22
Colegio $7.236.900.370 0,83
Unidad Recreativa $1.254.396.064 0,14
Salón Múltiple $511.407.626 0,06
CALI $313.599.016 0,04
Bomberos y Policía $289.476.015 0,03
Asesoría Construcción $1.447.380.074 0,17
Secretaría de Obras 
Públicas
$7.719.360.395 0,88
Vía Perimetral $7.719.360.395 0,88
Emcali $33.907.290.535 3,88
Acueducto y 
Alcantarillado
$27.577.415.011 3,15
Energía $6.329.875.524 0,72
Invicali (como 
entidad coordinadora)
$40.526.642 0,00
Coordinación $40.526.642 0,00
PROPIETARIOS $139.913.407.158 16,00
URBANIZADORES $679.877.842.184 77,75
COSTO TOTAL $874.441.426.179 100
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Gráfico 1. Distribución porcentual de costos del Programa 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Dentro de estos costos asumidos por el Municipio, el más representativo fue la 
construcción de las redes matrices de acueducto, alcantarillado y energía, que se empezaron 
a ejecutar durante esta fase. Estas obras estuvieron a cargo de EMCALI, y su financiación se 
cargó al presupuesto anual de la empresa en los años 1993 y 1994. Dado que su costo excedía 
la capacidad de inversión de EMCALI, se recurrió a un préstamo parcial de la Nación para 
el cual se comprometieron vigencias futuras. Este préstamo fue subsanado por el cobro por 
valorización, que aprobó el Concejo Municipal en 1998 (El Tiempo, 31 de mayo de 1998). 
La vía perimetral, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, fue 
financiada en parte por el presupuesto de Obras Públicas de 1993 (Acuerdo 19 de 1992), y 
en su mayoría por el Fondo de Sobretasa al Combustible Automotor, que en 1994 captó 
35.547’654.618,72 pesos12 (Acuerdo 20 de 1994). El costo presupuestado de la vía perimetral 
terminó siendo mucho más alto, debido a que las condiciones del suelo del sector debilitaron 
la infraestructura hasta que la vía quedó inundada antes de que la Ciudadela se comenzara a 
densificar (Centro de Administración Local Integrada 2000, PÁG. 9).  
                                                          
12 Cálculos propios de valor presente con los datos de inflación anual reportados por el DANE. 
6,25
16,00
77,75
Municipio Propietarios Urbanizadores
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Por su parte, los propietarios del suelo participaron con el 16% del Programa, que 
corresponde al valor en el que fueron comprados los terrenos para la ejecución de los 
proyectos urbanísticos de cada urbanizador. El precio del suelo desempeñó un rol 
fundamental, no solo en la financiación del proyecto, sino también en el precio al que salieron 
al mercado las soluciones habitacionales. Los 139.913’407.158,36 pesos corresponden 
fundamentalmente a la plusvalía generada por la especulación y los mecanismos de 
apropiación que emplearon los propietarios, ya que el valor del metro cuadrado, que comenzó 
en 1.000 pesos en 1993 (4.824,60 pesos actuales)13, terminó en un rango de 7.000 a 11.000 
pesos a finales de 1994 (33.772,20 a 53.070,60 pesos actuales)14. 
Los urbanizadores asumieron el mayor porcentaje de las cargas del Programa, al 
financiar las obras de urbanismo al interior de sus lotes y las unidades básicas de vivienda o 
los programas de autoconstrucción. La inversión de estos actores incluía las obras de 
infraestructura, los diseños arquitectónicos, la construcción de las unidades básicas de 
vivienda (o la coordinación del programa de autoconstrucción en el caso de los proyectos de 
lotes con servicios), las comisiones de la fiducia15, los gastos generales, y los costos 
financieros de todos los proyectos, excluyendo el precio del suelo que se tomó como aporte 
de los propietarios. 
 
- Segundo momento (1994) 
Está definido por los problemas financieros que comenzaron a presentar los proyectos 
de vivienda. En 1994 el Gobierno Nacional modificó la política de financiación de programas 
de lotes con servicios, “estableciendo como requisito para tramitar subsidios en proyectos 
VIS la construcción de una unidad básica de vivienda de mínimo 18 m2” (Bonilla y Galeano 
1995, pág. 20), lo cual implicó el ajuste de todos los proyectos urbanísticos. El incremento 
en los costos que supuso esta nueva política de orden nacional hizo que los proyectos se 
alejaran de la población objetivo que se estableció desde un principio en la formulación del 
                                                          
13 Cálculos propios de valor presente con los datos de inflación anual reportados por el DANE. 
14 Cálculos propios de valor presente con los datos de inflación anual reportados por el DANE. 
15 El Acuerdo 7 de 1993 obligó a los urbanizadores a desarrollar sus proyectos mediante la figura asociativa 
y/o fiducia (Ver tabla 2). 
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Programa, sin que esto implicara una mejora cualitativa. INVICALI fue el único urbanizador 
que siempre apuntó a la demanda de vivienda de los estratos más bajos.  
Durante esta etapa obtuvieron sus licencias urbanísticas los proyectos de las cajas de 
compensación Comfenalco y Comfandi, y las constructoras Proyectos Comunitarios y 
Santiago de Cali. Estos proyectos, a diferencia de los de INVICALI y la Fundación 
Holguines, ya no podían ofrecer lotes con servicios, así que todos pasaron sus propuestas a 
la oferta de UBV. La imagen 11 muestra los proyectos que contaban con licencia a diciembre 
de 1994. 
 
Imagen 11. Proyectos urbanísticos aprobados a diciembre de 1994 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Otro inconveniente para la comercialización de los proyectos fue que los municipios 
de Palmira y Candelaria estaban ejecutando dos programas de vivienda VIS masivos que 
prometían entregar cerca de 5.000 viviendas a las familias de estratos 1, 2 y 3, con mejores 
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condiciones físicas, ambientales y de infraestructura que la Ciudadela Desepaz. Esto supuso 
un problema financiero para los urbanizadores, ya que la oferta en los municipios vecinos 
era mucho más atractiva comparativamente, y el mercado que tenían para sus proyectos se 
vio aún más reducido. 
Ante la limitada comercialización de las ofertas habitacionales de Ciudadela Desepaz, 
el Municipio comenzó a gestionar apoyo económico por parte de la Nación a través de los 
subsidios del INURBE, y a facilitar los créditos otorgados por parte de las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito para Vivienda. Pese a las promesas de Ernesto Samper de apoyar desde 
el Gobierno Nacional el Programa de VIS Ciudadela Desepaz, el INURBE no cumplió con 
los subsidios de 1.5 millones de pesos con los que se había comprometido a asignar a cada 
una de las familias que aspiraran a adquirir vivienda en este proyecto; para medidos de 1995 
tan solo se habían adjudicado 150 subsidios para Desepaz, y aún no se habían desembolsado 
(El Tiempo, 8 de julio de 1995). 
Por otro lado, la participación de las cajas de compensación familiar Comfenalco y 
Comfandi también representó un problema para las constructoras privadas, ya que sus 
usuarios y subsidios se encontraban cautivos, reduciendo cada vez más las posibilidades de 
comercialización de los demás proyectos. Mientras algunos urbanizadores no habían logrado 
el punto de equilibrio en ventas que les permitiera iniciar las obras de urbanismo, los 
proyectos de INVICALI y la Fundación Holguines ya se estaban culminando. 
A finales de 1994 “los desarrollos de las constructoras Cooemsaval, Santa Ana y 
Santiago de Cali fueron suspendidos por dificultades en el acceso al crédito de las 
instituciones financieras” (Bonilla y Galeano 1995, pág. 21), y el predio 1 (ver imagen 8) de 
la Familia Matta Ballesteros no se había negociado y se encontraba inactivo. Estos tres 
proyectos sumaban el 45% de la Poligonal, que aún no se comenzaba a desarrollar. Por otro 
lado, el predio 12, que se encontraba parcialmente ocupado por un asentamiento informal 
aún no había sido negociado por las dificultades que suponía la reubicación de estas familias 
para el diseño de un proyecto de vivienda. 
A pesar de esto, el Municipio seguía ejecutando los recursos destinados al Programa. 
Los equipamientos de la Ciudadela fueron construidos por etapas, a medida que se iba 
poblando, y se incluyeron dentro de los Programas Especiales de la Alcaldía desde 1994 hasta 
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1997. En 1994 solo se destinó presupuesto para la construcción del centro cívico y un colegio 
(Acuerdo 20 de 1993). 
 
- Tercer momento (1995-1996) 
Se encuentra definido por el temor del Municipio de no lograr la ejecución del 
Programa VIS Ciudadela Desepaz, por lo que se propuso la redefinición del rumbo de la 
Poligonal E. En abril de 1995, cuando el Concejo debatía el proyecto de Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, el Alcalde Mauricio Guzmán propuso incluir la Poligonal E dentro del 
perímetro urbano de la ciudad y “re zonificar los predios ubicados en sus extremos norte y 
sur, declarándolos de destinación específica para la construcción de una Central Alterna de 
Abastecimiento, una terminal de transporte, un equipamiento comunitario y actividad 
Industrial y Productiva” (Bonilla y Galeano 1995, pág. 22). La propuesta fue aprobada para 
el caso del lote del extremo norte, donde se encontraba la Planta de Potabilización Puerto 
Mallarino, pero los lotes del extremo sur permanecieron con el uso excepcional VIS aunque 
los proyectos urbanísticos se encontraran suspendidos. 
A pesar de que los objetivos y pilares sobre los que se montó el Programa se habían 
desdibujado, las soluciones habitacionales de INVICALI y Holguines inauguraron la 
Ciudadela Desepaz. A partir de este hecho los proyectos de las cajas de compensación 
Comfenalco y Comfandi, y el de la constructora Proyectos Comunitarios, pudieron empezar 
a ejecutarse, y el Programa de Vivienda siguió en pie. En la imagen 12 se puede apreciar el 
estado de los proyectos en esta etapa. 
Con la llegada de familias a la Ciudadela se hizo imperante acelerar la construcción 
de los equipamientos. Entre 1995 y 1996 fue cuando más recursos fueros destinados para 
suplir las demandas sociales de la comunidad. INVICALI, como entidad coordinadora del 
Programa en su conjunto, administraba los recursos asignados por la Nación a través del 
CONPES 2780 de 1995, que sumaban 420’000.000 de pesos de ese año, equivalentes a cerca 
de 1.696’101.200,03 pesos actuales16. Con esos recursos se financiaron algunos de los 
equipamientos educativos y de salud. 
                                                          
16 Cálculos propios de valor presente con los datos de inflación anual reportados por el DANE. 
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Imagen 12. Estado de los proyectos en 1995 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Además del CONPES 2780 de 1995, el Programa de Vivienda Ciudadela Desepaz 
recibió 6.947’424.355,45 pesos17 a través de un convenio suscrito por el INURBE y la 
Alcaldía Municipal. Estos recursos se destinaron a cubrir los sobrecostos que tuvo que asumir 
el Municipio por problemas técnicos, y a la articulación de otros proyectos del Programa de 
Atención y Prevención de la Violencia Desarrollo, Seguridad y Paz – DESEPAZ con el 
                                                          
17 Cálculos propios de valor presente con los datos de inflación anual reportados por el DANE. 
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Programa de Vivienda Ciudadela Desepaz. Así, con estos recursos se logró la reubicación de 
familias en riesgo en el proyecto de vivienda liderado por INVICALI, el canje de armas por 
viviendas en el mismo proyecto y la asignación de soluciones habitacionales a funcionarios 
de la Policía que aún no contaban con vivienda propia. 
En esta misma etapa se dio la entrega total de los proyectos de INVICALI y la 
Fundación Holguines, y la entrega parcial de los proyectos de Comfenalco, Comfandi y 
Proyectos Comunitarios; y fueron aprobadas las licencias de la Fundación Compartir y la 
constructora Coopopulares. También se agilizaron las obras de urbanismo y se comenzaron 
a ver grandes avances en los programas de autoconstrucción progresiva. Para este momento 
se evidenciaba que, a pesar de los inconvenientes, el Programa de Vivienda formulado en 
1992 ya era una realidad. La tabla 5 muestra qué pasó con los proyectos que fueron 
suspendidos. 
 
Tabla 5. Ejecución de los proyectos suspendidos 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Lote Urbanizador Inicial Descripción
9
Constructora Santiago 
de Cali
Potrero Grande: Esta constructora nunca contó con el 
apalancamiento de una entidad financiera para ejecutar este 
proyecto, y fue liquidada a finales de los años 90's. El lote fue 
subdividido y adjudicado por el municipio a diferentes firmas 
urbanizadoras que ejecutaron el proyecto por etapas.
10
Constructora Santa 
Ana
Pízamos  (inicialmente Santa Ana Oriental): Esta constructora 
nunca pudo dar inicio a la ejecución de su proyecto por problemas 
financieros. La misma empresa le vendió el predio a la firma 
constructora particular de Heriberto Millán en 1998, quien 
desarrolló la urbanización Pízamos en tres etapas.
11 Cooemsaval
Las Dalias: Esta constructora nunca tuvo aprobado su proyecto 
urbanístico, así que se dio por suspendido en 1995. El lote fue 
adquirido por la firma constructora particular de Dalia Marina 
Muñoz en 1998, quien desarrolló un proyecto pequeño sin ánimo 
de lucro y constribuyó a acelerar el proceso de legalización de los 
asentamientos de Villamercedes y Villaluz, que eran los que 
ocupaban parte del lote.
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- Cuarto Momento 
En este momento entra el proyecto desarrollado en el lote 1, que constituye un caso 
especial debido a que sus propietarios (familia Matta Ballesteros) tenían la intención de 
participar en el Programa como urbanizadores de su propiedad, pero, tras presentar su 
propuesta urbanística, se retiraron, anunciando la venta del lote. Aunque se dieron varias 
negociaciones, ninguna se cerró, dejando el extremo norte de la Poligonal sin desarrollar. El 
lote fue adquirido por la caja de compensación Comfenalco, cuando la Ciudadela se 
encontraba en una etapa de desarrollo tardía. 
A raíz de esto el desarrollo de este proyecto se vio influenciado por dos factores: 
primero, que el precio al que se vendió el m2 de suelo bruto fue más elevado que en resto de 
proyectos; y, segundo, que como consecuencia de lo anterior se le permitieron unas normas 
excepcionales en cuanto al aprovechamiento. Dentro de estas normas excepcionales se le 
permitió a Comfenalco desarrollar una parte del lote en vivienda multifamiliar de 5 pisos, 
cuando la altura máxima permitida de la Ciudadela es de 3 pisos.  
A partir de lo anterior se puede deducir que el hecho de que la planificación del 
Programa se diera a lo largo del tiempo, cambiando las reglas de juego en cada uno de los 
momentos identificados, tiene una implicación directa en la estructura de los proyectos 
urbanísticos. En el próximo capítulo se hará énfasis sobre las características morfológicas de 
estos proyectos, y de la Ciudadela Desepaz como conjunto urbano. 
 
3.2. El rol del precio del suelo en la oferta de vivienda  
Ahora bien, es importante que, una vez descrito el proceso de gestión y ejecución de los 
proyectos de la Ciudadela Desepaz, se revisen los costos asumidos por los urbanizadores, el 
precio de venta de las soluciones habitacionales, y las rentabilidades que el Programa 
representó para cada uno, para determinar cuál fue el rol del precio del suelo y cómo se dio 
su proceso de valorización. Para esto se cuenta con la información de los 6 proyectos que se 
listan en la tabla 6. 
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Tabla 6. Lista de proyectos de los que se tiene información financiera 
  
Fuente: elaboración propia  
 
Vale la pena resaltar que INVICALI y la Fundación de la Constructora Holguines S. 
A. ejecutaron proyectos de lotes con servicios para la construcción de vivienda por 
autoconstrucción dirigida, mientras el resto de urbanizadores desarrolló proyectos de 
unidades básicas de vivienda de entre 18 y 24 m2. Esto marca la diferencia en el costo de las 
soluciones habitacionales. La tabla 718 muestra los costos y rentabilidades de los proyectos.
                                                          
18 Los valores originales de esta tabla estaban expresados en pesos de 1994 y han sido traídos a valor presente 
con base en los datos de inflación del DANE. 
Lote Proyecto Urbanizador Naturaleza
10
Inicialmente Santa Ana 
Oriental. Porteriormente 
Pízamos
Inicialmente Constructora Santa Ana. 
Posteriormente Heriberto Millán
Constructora 
Privada
9
Potrero Grande
Inicialmente Constructora Santiago de 
Cali. Posteriormente varias firmas 
urbanizadoras
Constructora 
Privada
7
El Remanso de Comfandi Comfandi
Caja de 
Compensación
2
Ciudad Talanga Comfenalco
Caja de 
Compensación
8 Calimío Desepaz Fundación Holguines Fundación
3 Compartir Fundación Compartir Fundación
5 Desepaz INVICALI INVICALI Público
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Tabla 7. Costos y rentabilidades de los proyectos 
 
Fuente: Bonilla y Galeano 1995, pág.60 
Santa Ana 
Oriental / Pízamos
El Remanso de 
Comfandi
Desepaz INVICALI Calimío Desepaz Ciudad Talanga Compartir Potrero Grande
Costo del m
2
 bruto  $                    43.595  $                  36.445  $                     32.497  $                 48.246  $                 53.312  $                36.213  $                54.692 
Costos directos de 
urbanismo/m
2
 $                  228.483  $                175.008  $                   151.594  $               151.097  $               185.906  $                85.256  $              139.913 
Costos indirectos 
de urbanismo/m
2
 $                    40.372  $                  46.389  $                     27.550  $                 63.911  $                   2.818  $              103.034  $                56.274 
Costo del m
2 
urbanizado  $                  312.451  $                257.841  $                   211.641  $               263.254  $               242.036  $              224.503  $              250.879 
Costo Total del 
Proyecto  $    134.123.886.862  $    41.081.471.102  $       48.776.708.496  $   79.258.532.855  $   18.955.854.370  $  61.750.058.559  $  49.326.712.924 
Costo por solución 
de vivienda  $             35.766.243  $           38.756.105  $              17.547.491  $          22.497.454  $          34.315.080  $         27.751.752  $         36.120.918 
Precio de Venta 
Unitario  $             43.421.402  $           41.895.024  $              19.047.522  $          24.605.461  $          42.215.252  $         29.212.954  $         39.798.127 
Rentabilidad por 
solución de vivienda
 $               7.655.159  $             3.138.919  $                1.500.031  $            2.108.008  $            7.900.172  $           1.461.203  $           3.677.209 
%  de Utilidad 17,6% 7,5% 7,9% 8,6% 18,7% 5,0% 9,2%
Rentabilidad Total 
del Proyecto  $      28.706.371.468  $      3.328.974.170  $         4.173.279.214  $     7.425.059.780  $     4.351.789.423  $    3.251.780.566  $    3.864.504.798 
Precio de venta del 
m
2
 $                  723.690  $                698.250  $                   317.459  $               410.091  $               703.586  $              486.884  $              663.368 
%  de valor del 
suelo sobre precio 
de venta 6% 5% 10% 12% 8% 7% 8%
%  del valor del 
suelo sobre costo 
unitario 14,1% 12,4% 20,0% 25,3% 9,3% 17,7% 17,5%
Proyectos
Concepto
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Se puede decir que la mayoría de proyectos tuvieron un porcentaje de utilidad similar, 
salvo los de la constructora Santa Ana y la caja de compensación Comfenalco que llegaron 
a 17,6% y 18,7% respectivamente, duplicando la utilidad del resto de urbanizadores. Esto 
permite afirmar que la naturaleza económica de los actores sí incide en sus dinámicas de 
actuación, salvo por las Cajas de Compensación, que se esperaría que propusieran proyectos 
más asequibles, cercanos a los de las fundaciones y el sector público. 
Es claro que INVICALI, a pesar de tener un porcentaje de utilidad promedio, es el 
urbanizador con los precios de venta unitarios más bajos, de tan solo 40 salarios mínimos de 
199419.  Los proyectos de la Fundación Compartir y la Fundación de la Constructora 
Holguines S. A.  le siguen al de INVICALI, cobrando por solución habitacional 61,3 y 51,7 
salarios mínimos respectivamente, mientras que las soluciones de Comfandi y la 
Constructora Santiago de Cali ascendieron a los 83,6 y 88 salarios mínimos. Por su parte, 
Comfenalco y Santa Ana se alejaron bastante de la población objetivo, cobrando 90,5 y hasta 
91,2 salarios mínimos por sus viviendas.  
Es importante destacar que en ambos tipos de soluciones habitacionales (lote con 
servicios o unidad básica) los propietarios debían encargarse de la construcción de su 
vivienda, ya fuera parcial o totalmente, pero el gasto en el que incurrían con ese propósito 
era mayor en el caso de acceder a los proyectos de INVICALI y Holguines. Sin embargo, 
estos proyectos ofrecían apoyo a las familias para que accedieran de forma más fácil y 
económica a los materiales de construcción, por lo que construir su propia vivienda se volvía 
algo asequible.  
En definitiva, los proyectos de INVICALI y Holguines, a pesar de no ofrecer una 
unidad básica, se convertían en la mejor opción para que las familias con ingresos de 1 y 2 
salarios mínimos pudieran comprar vivienda propia. De hecho, el proyecto de INVICALI les 
dio prioridad a las familias reubicadas de Cinta Larga, Petecuy, Los Chorros, Bonilla Aragón 
y Cinta Cauquita20, así como a las familias de los policías caleños que aún no contaban con 
vivienda. El proyecto de la Fundación Compartir también llama la atención, ya que ofrece 
                                                          
19 El salario mínimo de 1994 era de 96.700 pesos (Bonilla y Galeano 1995, pág. 57) 
20 Barrios del Distrito de Aguablanca y la ladera del oeste de la ciudad que se encuentran en condición de alto 
riesgo por deslizamiento e inundación. 
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una unidad básica por un valor de venta unitario muy similar al del proyecto de lotes con 
servicios de Holguines. Los proyectos de las constructoras y cajas de compensación se alejan 
mucho de la población objetivo del programa, ofreciendo soluciones por un valor que supera 
la capacidad de compra de las familias de estratos 1 y 2. 
Llama la atención que precio del suelo constituyó entre el 10% y el 20% del costo 
total de los proyectos, representando una mayor participación en las soluciones 
habitacionales de lotes con servicios frente a las unidades básicas de vivienda. Como ya se 
había anticipado, la especulación del suelo fue uno de los factores que más dificultó el 
proceso de gestión del Programa de VIS Ciudadela Desepaz, y la principal causa de que los 
precios de venta de las soluciones habitacionales se alejaran de la población objetivo. El 
proceso de valorización del suelo de la Poligonal E se podría subdividir en cuatro etapas 
diferentes, como lo muestra la tabla 8. 
 
Tabla 8. Proceso de Valorización del suelo de la Poligonal E21  
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
“Este proceso valorativo de la tierra generó una plusvalía del orden de los 
28.000’000.0000 de pesos corrientes en tres años” (Bonilla y Galeano 1995, pág. 63). Esto 
indica que la especulación, tan solo de 1993 a 1994, generó una variación del 886%. 
                                                          
21 Los valores presentados en esta tabla son precios constantes de los años correspondientes. 
Etapa 1 2 3 4
Año 1992 1993 1993-1994 1995 en adelante
Precio 
promedio del 
m
2
 $                 1.000  $                 5.000  $                 6.960  $                 9.300 
Factor que 
determina el 
precio
Tierra rural 
inundable, vocación 
agrícola, alta 
inseguridad, sin 
servicios públicos 
ni infraestructura
Se realizan los 
avalúos 
administrativos. 
Negiociación entre 
propietarios y 
urbanizadores. 
Precio de 
adquisición
Valor de 
transferencia del 
suelo bruto al 
usuario final 
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En cuanto a la generación de plusvalías, es evidente que los instrumentos de gestión 
disponibles eran débiles, lo que hizo que los mecanismos de apropiación individual de la 
plusvalía prevalecieran ante la elevación del precio comercial del suelo en Desepaz. En la 
tabla 8 se muestra una síntesis de los factores que incidieron en el incremento del precio del 
suelo, y los mecanismos de apropiación individual que emplearon propietarios y 
urbanizadores para acaparar las plusvalías. 
Dentro de los instrumentos empleados por el municipio vale la pena resaltar la 
asignación de uso excepcional para VIS en la Poligonal E, sin incluirla al perímetro urbano. 
La intención del Municipio era no sacar al mercado especulativo 400 Ha para asegurar que 
el costo del Programa permitiera llegar a la población objetivo. La aplicación de este 
instrumento se vio desbordada por la especulación inmobiliaria, que aumentó 
significativamente el precio del suelo mientras que los propietarios seguían pagando un 
impuesto predial de zona rural. 
Para capturar las plusvalías que el Programa estaba generando, el Municipio recurrió 
a varios instrumentos. Uno de ellos fue la contribución al desarrollo municipal, en el que se 
negociaron las cesiones adicionales establecidas en el artículo 5 del Acuerdo 17 de 199322, 
que fueron demandadas por los urbanizadores ante el Tribunal Contencioso Administrativo 
del Valle. Otro instrumento fueron los avalúos administrativos especiales que elaboró 
Catastro Municipal, pero que nunca fueron registrados ni cancelados por los propietarios, ya 
que éstos alegaban problemas fiscales y de ganancia ocasional (Bonilla y Galeano 1995, pág. 
76).  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
22 Ver tabla 4 
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Tabla 9. Factores de valorización y mecanismos de apropiación 
 
 
Fuente: elaboración propia con base en Bonilla y Galeano 1995, págs. 70 – 73 
 
Año Factores de valorización Mecanismos de apropiación individual
1992
Propuesta de INVICALI de programa masivo de VIS 
en Poligonal E.
EMCALI autoriza exploración de pozos de agua en 
Poligonal E y obtiene resultado positivo.
Concejo encarga estudios técnicos en Poligonal E.
Expectativa de desarrollo en aumento
1993
EMCALI confirma posibilidad de servicios públicos 
en Poligonal E.
INVICALI intenta poner tope al precio del suelo pero 
carece de mecanismos.
Primera reunión con propietarios. Presentación de 
reglas de juego: VIS condicionado a fiducia o 
asociación con IINVICALI, aprobación de Concejo.
Presentación oficial y pública del Programa 
"Ciudadela Desepaz".
Avalúos administrativos de Catastro.
Desafectación de Cinturón Ecológico de 250 m a 100 
m.
INVICALI adquiere terreno para su proyecto.
Distribución masiva de formularios para población 
interesada en VIS.
Anuncio de construcción de vía perimetral.
Tribunal falla contra cesiones adicionales de 5% y 
10%.
Primera compra-venta privada, anticipándose a la 
valorización.
Filtración de información de INVICALI, 
colocándose el tope como precio mínimo.
Inicia proceso especulativo.
Comienzan negociaciones de predios.
Filtración de información de avalúos 
administrativos.
Gran expectativa inmobiliaria.
Demandan cesiones adicionales del 5% y 10% 
ante el Tribunal del Valle.
Disminución de costos de urbanización
1994
Aprobación del proyecto de INVICALI.
Inicio de trámites de proyectos urbanísticos.
Construcción de la vía perimetral.
Presidente Gaviria inaugura la Ciudadela.
Se promueve el Programa como modelo para la 
construcción de VIS.
INURBE comienza a asignar subsidios en el 
proyecto de INVICALI.
Aprobación del primer proyecto privado.
Termina construcción de primer pozo profundo.
Aprobación de todos los proyectos.
Presidente Samper inaugura la vía perimetral y reitera 
apoyo de la Nación.
Gran divulgación en medios de comunicación.
Inician ventas de proyectos privados.
Reducción de costos de urbanización.
Constatan la viabilidad del Programa.
Aprovechan la mejor conectividad para la venta 
de sus proyectos.
Funcionarios encargados de aprobaciones 
participan de las plusvalías por medios no 
ortodoxos.
El producto empieza a alejarse de la población 
objetivo.
1995
Respuesta de mercado inferior a expectativas.
Dificultades en financiación y puesta en 
funcionamiento de servicios púbicos.
Presión de urbanizadores por desarrollar en 
sectores mejor ubicados. Expectativa de subir de 
estrato.
Solicitud al Municipio de apoyo ante CAVs e 
INURBE para financiación.
Solicitud al Alcalde de rectificación y promoción 
de la Ciudadela.
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4. ANÁLISIS URBANÍSTICO DE LOS PROYECTOS 
 
Para García-Bellido el origen de la morfología urbana se encuentra en las características del 
contexto socio-cultural y jurídico en el que se enmarcan las transformaciones, o lo que 
Renard llamaría las reglas generales de actuación. En el capítulo anterior se describió y 
analizó el proceso de gestión del Programa de la Ciudadela Desepaz, y se expuso el marco 
legal bajo el cual se desarrollaron los proyectos. Sin embargo, una de las características 
fundamentales del Programa es que se vincularon agentes de diversa naturaleza, por lo que 
es de esperar que los resultados morfológicos de los proyectos no sean iguales. 
En este capítulo se hará un análisis urbanístico de los proyectos que se ejecutaron en 
la Ciudadela Desepaz, a partir de una ficha técnica que contiene la descripción morfológica 
del espacio urbano, y los datos sobre la producción de espacio público. Sobre esto último se 
hace, en primer lugar, una diferenciación básica entre el espacio privado y colectivo que 
produjo cada proyecto y, en segundo lugar, se identifican las categorías de espacio público a 
las que pertenece el suelo de uso colectivo. Los datos de las gráficas se encuentran en 
hectáreas. Las fichas de los proyectos se han agrupado de acuerdo a la naturaleza de los 
agentes que los ejecutaron, con el fin de determinar si existen patrones que constatan la 
diferencia entre las lógicas de actuación urbanística de los agentes de distinta naturaleza. 
 
4.1. Proyectos ejecutados por el sector privado 
En los proyectos desarrollados por las constructoras privadas se pueden ver dos patrones de 
actuación, que corresponden a dos momentos diferentes de la planificación y ejecución de la 
Ciudadela. El primero es el de los proyectos Ciudadela del Río y Los Líderes, que muestran 
un diseño muy pobre en cuanto espacio público y articulación con el entorno; y el segundo 
es el de los proyectos Potrero Grande y Los Pízamos, que propone un esquema interesante 
en cuanto a la cantidad y la disposición del espacio público y los equipamientos, y entienden 
bien su condición de borde de ciudad. El proyecto Las Dalias constituye un caso excepcional. 
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Ficha 1. Proyecto Ciudadela del Río 
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Ficha 2. Proyecto Los Líderes 
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Ficha 3. Proyecto Potrero Grande 
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Ficha 4. Proyecto Pízamos 
 
78 
 
 
79 
 
Ficha 5. Proyecto Las Dalias 
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4.2. Proyectos ejecutados por las cajas de compensación familiar 
En este caso no se puede observar una relación directa entre la naturaleza de los actores y los 
resultados morfológicos. Mientras que el proyecto de Comfandi propone un patrón de espacio 
público que facilita su accesibilidad y se conecta morfológicamente con su entorno, el primer 
proyecto ejecutado por Comfenalco, Ciudad Talanga, deja las cesiones de parques en 
espacios residuales y no hace cesiones de equipamientos.  
El caso de Valle Grande se asemeja más a Potrero Grande y Pízamos, ejecutados por 
privados en el mismo periodo de tiempo, ya que cuenta con una buena propuesta de 
distribución del espacio público, aunque su cesión de equipamientos pudo haber sido mejor 
aprovechada en términos espaciales. En cuanto a la articulación morfológica con su entorno, 
llama la atención que este proyecto pareciera continuar en la franja oriental de Ciudad 
Talanga, ejecutado también por Comfenalco unos años atrás, cuando esta caja de 
compensación aún no había adquirido el lote donde desarrolló Valle Grande. No se tiene 
información sobre el origen de esta coincidencia en el diseño. 
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Ficha 6. Proyecto Valle Grande 
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Ficha 7. Proyecto Ciudad Talanga 
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Ficha 8. Proyecto El Remanso de Comfandi 
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4.3.Proyectos ejecutados por fundaciones sin ánimo de lucro 
En este caso tampoco hay una relación directa entre la naturaleza de los gestores y los 
resultados urbanísticos de los proyectos. El proyecto desarrollado por la fundación Holguines 
es reticular y encerrado; tiene un acceso vehicular restringido, sobre en sentido occidente-
oriente, y la longitud de las manzanas, todas conectadas al interior por senderos peatonales, 
no permite que la distribución de la vivienda genere un ambiente de cercanía y adecuada 
relación con el entorno. Además, no cuenta con zonas verdes; el espacio público se restringe 
a equipamientos enfocados en la recreación y el deporte, y son zonas enrejadas por la misma 
comunidad. 
Por otro lado, podría decirse que el proyecto de la Fundación Compartir es mucho 
más amable con el residente, ya que genera un entorno urbano con una mejor relación entre 
espacios públicos y privados. La disposición de los parques parece obedece a un patrón 
determinado, conectado por circuitos de acceso vehicular, lo cual facilita la interacción entre 
usos y actividades privativas y colectivas. 
Se cree que la razón por la cual el proyecto de la Fundación Holguines presenta una 
morfología tan cerrada y poco permeable a nivel vehicular es que, al ser el primer proyecto 
desarrollado por un actor diferente al Municipio, era necesario ofrecer una sensación de 
seguridad a los nuevos residentes, teniendo en cuenta que la Ciudadela se construyó al lado 
del Distrito de Aguablanca. Por el contrario, la fundación Compartir propuso un patrón de 
espacio público muy accesible y que garantiza cobertura total, y le dio un buen 
aprovechamiento al Cinturón Ecológico al localizar un colegio de jerarquía intermedia en 
éste. 
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Ficha 9. Proyecto Compartir 
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Ficha 10. Proyecto Calimío Desepaz 
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4.4. Proyecto ejecutado por el sector público  
Este es el proyecto que se esperaría fuera el más generoso en cuanto a la producción de 
espacio público y de una porción de ciudad bien articulada. Sin embargo, el diseño 
urbanístico no se corresponde con su condición de borde de ciudad, y la oferta de espacio 
público es pobre. 
En este proyecto se hizo la reubicación de muchas familias que vivían en zonas de 
alto riesgo, y se les asignó vivienda a los policías vinculados a uno de los proyectos del 
Programa de Atención y Prevención de la violencia, del cual Ciudadela Desepaz hacía parte. 
Se cree que las cesiones en espacio público fueron sacrificadas por la necesidad de construir 
más viviendas para hacer estas reubicaciones, por el presupuesto limitado con el que contaba 
el Municipio.  
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Ficha 11. Proyecto Desepaz Invicali 
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Imagen 13. Esquema urbano de la Ciudadela Desepaz 
 
Fuente: elaboración propia 
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En la imagen 13 se muestra el resultado final de la Ciudadela Desepaz. Este esquema 
fue construido a partir del trabajo cartográfico realizado para la elaboración de las fichas, con 
el fin de mostrar la forma en la que se interrelacionan los proyectos.  
Ahora bien, a partir del análisis presentado a través de las fichas de los proyectos es 
posible realizar una comparación de los aportes que se dieron en cuanto espacio público y 
equipamientos. En primer lugar, se puede apreciar que en la gran mayoría de proyectos el 
porcentaje de espacio colectivo producido ronda el 40% del área total del proyecto, salvo 
algunos casos excepcionales.  
 
Gráfica 2. Comparación de la producción de espacio privado y colectivo de los 
proyectos 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Por ejemplo, Las Dalias (privado) y Desepaz Invicali (público) se encuentran muy 
por debajo del promedio, mientras que Los Líderes (fundación) y El Remanso (caja de 
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compensación) aportan más suelo colectivo que el resto de proyectos. Llama la atención que 
precisamente el proyecto ejecutado por el municipio, que se supone debía ser el proyecto 
ejemplar del Programa, sea uno de los que menor porcentaje de espacio público aportó. 
Adicionalmente, es importante que no solo se centre la atención en el porcentaje de 
espacio de uso colectivo y privado de cada proyecto, sino también en qué tipo de espacio 
público se produjo. Es por esto que las fichas muestran una gráfica con la distribución de las 
hectáreas colectivas de acuerdo a la categoría de espacio público a la que pertenecen. Esta 
información se sintetiza en la gráfica 3. 
 
Gráfica 3. Comparación de la producción de espacio público de los proyectos de 
acuerdo al porcentaje destinado a cada categoría 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Como se puede apreciar en la gráfica, los proyectos con menor cesión en el cinturón 
ecológico dejaron más hectáreas para parques, y los que tuvieron que ceder mayor porcentaje 
de área en este parque lineal propusieron menos zonas verdes al interior de los proyectos. 
Este comportamiento es natural, dado que la exigencia de la norma era ceder el 15% del área 
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de planificación de los proyectos como zonas verdes, y dentro de esta cesión se incluía el 
Cinturón Ecológico. Sin embargo, la excepción a este comportamiento promedio se puede 
apreciar en el proyecto del municipio, Desepaz Invicali, que, aunque no tuvo que hacer cesión 
en el Cinturón Ecológico, tampoco produjo parques al interior del proyecto de manera 
generosa. De nuevo sobresale el proyecto ejecutado por el sector público por su baja calidad 
urbanística, y por el incumplimiento de las cesiones establecidas. 
Por otro lado, el porcentaje del área colectiva de los proyectos destinada a los senderos 
peatonales es proporcional al porcentaje de área residencial. Aquellos proyectos, como 
Desepaz Invicali, que tienen mucha más área privada que colectiva, destinan un mayor 
porcentaje del suelo público a cubrir la conectividad peatonal de las manzanas, mientras que 
proyectos como Los Líderes, que tienen menos área privada que colectiva, emplean menos 
suelo público en la construcción de los senderos peatonales. Esto da cuenta de una relativa 
homogeneidad en la conectividad peatonal en toda la Ciudadela, lo que quiere decir que el 
cumplimiento de los estándares de la norma fue generalizado. 
Las cesiones para equipamientos presentan un comportamiento dispar en los 
proyectos, siendo Pízamos (privado) y Valle Grande (privado) los casos en los que menor 
porcentaje de espacio público se destina a cubrir el uso dotacional, y Ciudad Talanga (caja 
de compensación) un caso excepcional al no haber incluido ningún equipamiento en su 
propuesta urbanística. Este comportamiento evidencia que las cesiones de equipamiento, que 
debían ser del 7% del área total de los proyectos, no fue cumplida a cabalidad, reduciendo 
significativamente la calidad urbanística de los proyectos. Más adelante se ahondará sobre el 
tema de los equipamientos. 
Del anterior análisis es posible concluir que, aunque las exigencias de la norma se 
cumplan, la calidad urbanística de los proyectos puede resultar poco óptima en ausencia de 
criterios más específicos para la adecuada distribución de los espacios y usos privados y 
públicos. A continuación se complementará lo anteriormente dicho con un breve análisis de 
lo que representaron los proyectos como conjunto urbano para la ciudad, a escala intermedia 
y metropolitana. 
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- A escala intermedia: 
La Ciudadela cuenta dos vías de jerarquía intermedia que garantizan la conectividad 
vial a lo largo de los 11 proyectos que la componen. Esta malla también cuenta con salidas 
hacia el Distrito de Aguablanca, lo cual es positivo, teniendo en cuenta que la presencia del 
Cinturón Ecológico se convierte en un factor de aislamiento de Desepaz (ver imagen 14).  
 
Imagen 14. Conectividad vial de la Ciudadela con el Distrito de Aguablanca 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Sin embargo, la vía principal (Carrera 23 – Calle 123) es interrumpida en el extremo 
norte, impidiendo la adecuada conexión del área residencial con los usos metropolitanos 
existentes en el polígono de la Planta de Potabilización Puerto Mallarino (ver imagen 15). 
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Imagen 15. Interrupción de la malla vial intermedia 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Adicionalmente, a nivel morfológico es evidente que la Ciudadela Desepaz es 
fragmentada, ya que obedece estrictamente a la división predial inicial, y el diseño de cada 
proyecto, al haber sido realizado por diferentes actores, no crea la continuidad urbanística 
deseada. A continuación, se pueden ver detalladamente los dos casos que mejor ilustran esta 
condición. 
 
Imagen 16. Ejemplos de discontinuidad morfológica 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Por otro lado, retomando el tema de los equipamientos, pero esta vez desde la perspectiva 
del Programa en su conjunto, es importante hacer una comparación entre la propuesta 
dotacional realizada por la SPV23 y el sistema de equipamientos que resultó de la ejecución 
de los proyectos. La tabla 10 permite hacer esta comparación en términos cuantitativos. 
 
Tabla 10. Equipamientos propuestos por la SPV vs. Equipamientos ejecutados 
 
EQ 
Propuestos 
por la SPV 
Ejecutados 
Desarrollo 
Comunitario 
2 3 
CAI - 
Seguridad 
1 3 
Centros 
Educativos 
11 9 
Centros de 
Salud 
8 2 
Centros 
recreativos 
1 4 
Culto 0 7 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En cuanto a los equipamientos de seguridad y desarrollo comunitario, los resultados 
del Programa superaron numéricamente la propuesta elaborada por la SPV; y esto tuvo 
impactos positivos dado que por las características socio-económicas de la población y las 
dinámicas sociales y culturales presentes en la Ciudadela Desepaz, los equipamientos de esta 
naturaleza se vuelven indispensables. No obstante, esta misma situación no se dio con los 
equipamientos educativos y de salud, que presentan un déficit de ejecución con respecto al 
diseño inicial del Programa.  
La situación con los centros de salud es crítica para los pobladores, ya que ante alguna 
emergencia se debe recurrir a los hospitales y centros de atención prioritaria localizados en 
                                                          
23 Ver imagen 6 
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el Distrito de Aguablanca, que ya se encuentran saturados24. Sin embargo, la situación con 
los colegios no es igual, ya que a pesar de que no se haya cumplido la meta numérica de la 
propuesta de la SPV, los colegios que se construyeron en la Ciudadela son en su mayoría de 
jerarquía metropolitana, y alcanzan a cubrir no solo la demanda de esta comuna de la ciudad, 
sino que suplen parcialmente el déficit de servicios educativos de las Comunas 13 y 15. En 
términos estadísticos “un 5,4% de la oferta educativa de la ciudad se encuentra en la comuna 
21 pública [de acuerdo a los cupos y no al número de instituciones como tal] y presta servicios 
de educación al 5,6% del total de estudiantes de la educación pública del municipio” 
(Universidad ICESI 2007, pág. 111). 
Por su parte, la necesidad de unidades recreativas y equipamientos de culto fue 
subestimada por el diseño realizado por la SPV, ya que para el caso de las primeras solo se 
previó la construcción de una, y los segundos ni siquiera se contemplaron en el diseño. A 
pesar de esto, como parte de los procesos participativos adelantados en el marco de los 
programas y proyectos derivados de la Programa de Atención y Prevención de la Violencia 
Desarrollo, Seguridad y Paz – DESEPAZ, la comunidad ha priorizado la construcción de 
estos equipamientos25. Esto evidencia que, de no haber sido por el suelo disponible y por 
estos programas que involucran la participación activa de los residentes en la planificación 
de su hábitat, habría un enorme vacío dotacional enfocado en los aspectos recreativos y 
religiosos. 
El análisis cuantitativo de la producción de equipamientos es limitado: es importante 
evaluar la distribución de los mismos, ya que el diseño inicial del programa no solo se enfocó 
en garantizar que hubiera suficientes equipamientos, sino que estos estuvieran distribuidos 
razonablemente a lo largo de la Poligonal E26. Al comparar la imagen 6, que contiene el plano 
de equipamientos de la SPV con la imagen 13, que consigna el esquema urbano ejecutado, 
es evidente que el problema dotacional se extiende a la distribución inequitativa de este uso 
del suelo. Son pocos los proyectos que incluyen en su diseño un criterio óptimo y democrático 
para la localización de equipamientos; a grandes rasgos se pueden destacar únicamente los 
                                                          
24 Información proporcionada por un residente de Ciudad Talanga. 
25 Información proporcionada por funcionarios del SISBEN 
26 Ver imagen 6. 
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casos de Potrero Grande (privado) y El Remanso (caja de compensación). El resto de 
proyectos dejan las cesiones de equipamiento en espacios residuales o en los extremos, 
dificultando su acceso por parte de toda la población. 
Ahora bien, el tema de los equipamientos no es sólo cuestión de los actores a cargo 
de la ejecución de los proyectos. Hay que recordar que la obligación de los urbanizadores es 
entregar el área de cesión dotacional al municipio, y es éste el encargado de definir qué tipo 
de equipamiento se localizará en ese suelo, y de construirlo o adecuarlo para hacerlo efectivo.  
Entonces, sobre los equipamientos se puede decir que, aunque en la mayoría de casos 
se cumplió con los parámetros establecidos en la norma, algunos proyectos no incluyeron las 
cesiones requeridas. En cualquiera de los dos casos la distribución del suelo dotacional no 
fue óptima en tanto no se hizo de forma equitativa, pensando en la accesibilidad por parte de 
todos los residentes. Adicionalmente, el municipio no siguió las recomendaciones de la SPV 
en cuanto a la naturaleza de equipamientos a implantar en cada proyecto, lo cual fue 
contraproducente en el caso de los equipamientos de salud, aunque supuso una ventaja en 
cuanto a la localización no prevista de equipamientos recreativos y de culto.  
 
- A escala metropolitana: 
El gran aporte de la Ciudadela Desepaz es la conectividad metropolitana que le 
proporciona al sector a través de la vía perimetral principal (Carrera 25 – Calle 125). Esta vía 
conecta a la Ciudadela con la malla vial metropolitana y regional de la ciudad, y su 
proyección va hasta el área de expansión actual del Municipio (ver imagen 17). 
Además de esto, en el lote del extremo norte, donde se encontraba la Planta de 
Potabilización antes de ser formulado el Programa de Vivienda, se localizaron usos 
metropolitanos de acuerdo con el Plan de Desarrollo de 1995. Actualmente este sector cuenta 
con una terminal del sistema de transporte masivo de Cali MIO, un centro comercial, el 
parqueadero de los buses del MIO, un proyecto de vivienda y la mencionada Planta de 
Potabilización, operada por EMCALI (ver imagen 18). 
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Imagen 17. Ciudadela Desepaz en el contexto metropolitano 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Otro elemento de suma importancia es el Cinturón Ecológico, que fue afectado desde 
antes de la formulación del Programa de Vivienda, con el objetivo de suplir el déficit de 
espacio público del Distrito de Aguablanca y de evitar que estos asentamientos informales se 
expandieran hacia el oriente, donde precisamente se construyó la Ciudadela Desepaz. Este 
elemento presenta una condición importante a nivel metropolitano, ya que constituye uno de 
los elementos principales de la EEP de la ciudad, pero también es uno de los factores 
limitantes del desarrollo urbanístico de los proyectos a escala barrial, ya que los 
urbanizadores, al haber tenido que ceder el área comprendida por este Cinturón, 
disminuyeron sus cesiones de parques al interior de las urbanizaciones. Esto sería positivo si 
el Cinturón Ecológico fuera un espacio público efectivo, adecuado para los usos recreativo y 
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educacional, para los que fue pensado desde un inicio. Sin embargo, actualmente este espacio 
es un continuo de potreros con malos olores debido a la presencia del Canal CVC Sur, lo cual 
lleva a pensar que se sacrificó una gran cantidad de espacio público al interior de los 
proyectos, que pudo haber sido mejor distribuido y aprovechado (ver imagen 19). 
 
Imagen 18. Sector de usos metropolitanos 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
107 
 
Imagen 19. Fotografías del Cinturón Ecológico en la actualidad 
 
 
Fuente: Google Street View. 
 
De este análisis se puede concluir que las dinámicas de actuación urbanística que 
influyeron en el resultado morfológico de la Ciudadela están más determinadas por el 
momento en el que fueron ejecutados los proyectos que por la naturaleza de los actores que 
los desarrollaron. Además, se evidencia que, aunque a escala barrial exista una diversidad de 
esquemas y propuestas urbanísticas, a nivel intermedio y metropolitano hubo una 
contribución del Programa al desarrollo urbano de la ciudad, mediado principalmente por los 
elementos de la malla vial y la EEP. 
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
A partir de la descripción y el análisis de los procesos de gestión llevados cabo en la Poligonal 
E, se concluye que existen 6 factores principales que incidieron en la imposibilidad de 
ejecutar el Plan Urbano inicial, y en la consecuente fragmentación morfológica de la 
Ciudadela Desepaz. A continuación, se enuncian y explican dichos factores, que conectan el 
marco social, jurídico y económico en el que se desarrolló el Programa con los procesos de 
gestión urbana y urbanística de los proyectos y, a su vez, con el resultado físico de dichos 
proyectos. 
- Planificación no vinculante 
Renard explica es responsabilidad del Estado regular el mercado de suelos para coordinar el 
desarrollo urbano, garantizar la producción de bienes públicos y captar y redistribuir 
plusvalías. Esta función de ordenamiento territorial se materializa a través de la configuración 
de unas reglas de uso y aprovechamiento del suelo, que en el caso de la Ciudadela Desepaz 
fueron cambiando a lo largo del tiempo, en respuesta a las demandas del sector privado. 
En el capítulo 3 quedó plasmado que las intenciones del Municipio con respecto al 
desarrollo de la Poligonal E y la ejecución del Programa de Vivienda eran coherentes con los 
mecanismos e instrumentos que intentaba aplicar con el fin de garantizar una coordinación 
efectiva de los agentes. Sin embargo, la planificación no fue vinculante, en tanto estos 
instrumentos no contaban con suficiente soporte jurídico y el Municipio carecía de capacidad 
operativa para sacar adelante el Plan General diseñado por la SPV a pesar de las presiones 
del sector público. 
La intención inicial de estructurar toda una visión de ciudad de 480 Has se desdibujó 
en el momento en el que se desmontaron los esquemas no solo de infraestructura y espacio 
público, sino también de gestión. El propósito del Municipio nunca se convirtió en un 
instrumento de planificación formalizado, así que el programa terminó siendo un desarrollo 
por licencias urbanísticas aisladas.  
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- Desmonte de los procedimientos institucionales por influencia 
política 
Para Bellido, el principio elemental de ordenación social del territorio es la subdivisión del 
espacio en usos privados y colectivos, lo que quiere decir que la función de la gestión 
urbanística es programar la transformación del suelo de dominio y uso privado a usos 
públicos (García – Bellido 2005, § 22). Para garantizar que este principio se cumpliera en la 
Ciudadela Desepaz, transformando un conjunto de predios baldíos de propiedad privada en 
una pieza urbana integral de la ciudad, con oferta de vivienda social y sistemas de soporte de 
calidad, no solo se formuló un Plan General Urbano, sino que también se establecieron unas 
reglas de actuación generales para que los actores involucrados se adhirieran a éste. 
Como se explicó anteriormente, en el Acuerdo 7 de 1993 se estableció el 
procedimiento a seguir para que los urbanísticos fueran aprobados. La inconformidad de los 
propietarios y urbanizadores con las especificaciones del Plan General hizo que la 
participación de INVICALI como encargada de la primera aprobación de los proyectos no 
fuera bien recibida. En consecuencia, los propietarios, muchos de ellos con un alto grado de 
influencia política, le exigieron al Concejo Municipal no solo la modificación del Plan 
General sino también el desmonte del procedimiento establecido en el Acuerdo 7. 
“El intenso lobby de los propietarios ante el Concejo Municipal logró que éste 
acogiera sus peticiones mediante el Acuerdo 17 de 199327” (Bonilla y Galeano 1995, pág. 
17). De esta forma, la intención del Municipio de estar siempre a la cabeza del Programa se 
vio frustrada, lo cual tendría serias implicaciones para la Ciudadela Desepaz como proceso y 
como producto. Esto demuestra que los procesos de gestión urbanística de este Programa no 
estuvieron determinados únicamente por factores técnicos, sino que las decisiones políticas 
desempeñaron un rol definitivo, máxime cuando estaban influenciadas por los intereses 
particulares de propietarios y urbanizadores. 
 
 
 
                                                          
27 Ver tabla 2 
110 
 
- Gestión del suelo fallida 
Renard afirma que para garantizar los bienes públicos que nunca serán suministrados en 
condiciones normales por el mercado, se hace necesaria la aplicación de un conjunto de 
instrumentos que permitan asegurar su producción (Renard 1994, pág. 331). Tal es el caso 
de la Ciudadela Desepaz, ya que era un Programa destinado a la construcción de vivienda 
para las familias más pobres de Cali, lo cual implicaba que el precio de venta fuera muy bajo 
y, con esto, la rentabilidad de los proyectos. Dentro de estos instrumentos se deben 
contemplar aquellos que garanticen una transparencia del mercado, evitando los fenómenos 
especulativos sobre el suelo, y, como lo explica Bellido, capturando los incrementos de valor 
generados en los procesos colectivos de construcción de la ciudad (Bellido 2005, § 20). 
Pese a la existencia de la Ley 9 de 1989, que exigía que un Macroproyecto como 
Desepaz estuviera enmarcado dentro de sus parámetros reguladores, los instrumentos de 
gestión que intentó poner en marcha el municipio no se emplearon debidamente o contaron 
con múltiples limitantes. Esto se ve confirmado por la exagerada elevación de los precios del 
suelo y la incapacidad del Municipio de participar en estas plusvalías.  
La captación de las plusvalías por medios no ortodoxos por parte de los funcionarios 
de las entidades públicas encargadas de dar visto bueno a los proyectos urbanísticos, explica 
en gran medida el incumplimiento de los estándares mínimos exigidos por el Municipio a los 
urbanizadores. Este hecho demuestra que el instrumento de gestión, per se, es incapaz de 
ponerle límites a los intereses particulares ante un factor de corrupción institucional. 
Es posible afirmar, entonces, que el Municipio sí intentó prevenir la especulación y 
participar de las plusvalías, pero estos intentos fueron frustrados. Los instrumentos y 
mecanismos que tenían incidencia directa en los propietarios nunca pudieron ser aplicados, 
y los que se lograron implementar con cargo a los urbanizadores tuvieron un efecto negativo, 
ya que éstos trasladaron dichas cargas al consumidor final, lo que significó un aumento en el 
precio de venta de las soluciones de vivienda.   
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- Capacidad limitada de financiación y producción de obras 
públicas de la ciudad 
Para desarrollar este aspecto hay que comprender la magnitud del Programa que la ciudad de 
Cali pretendía desarrollar. La extensión total de la Poligonal E equivale al perímetro urbano 
de Buga28 y la intención era proporcionarles soluciones habitacionales a 28.000 familias de 
estratos 1 y 2; es decir que Cali quería desarrollar toda una ciudad en VIS.  Esto quiere decir 
que el precio de venta de dichas soluciones no podía ser muy elevado, y, en consecuencia, la 
rentabilidad del Programa no iba a ser muy alta. Lo anterior hacía muy complicada la 
vinculación del sector privado, a menos de que el Municipio financiara una buena parte de la 
infraestructura para reducir los costos y garantizar rentabilidades más elevadas. 
Adicionalmente nunca antes se había intentado en el país poner en práctica los instrumentos 
de la Ley 9 en un proyecto urbano de esta magnitud, así que la Ciudadela Desepaz era una 
suerte de experimento. 
El Municipio emprendió este Programa sin dimensionar el altísimo costo en el que 
incurriría si quería que se ejecutara de acuerdo a su intención inicial, expresada en el Plan 
General de la SPV. Para que el sector privado se acogiera a las altas especificaciones de dicho 
Plan, sin alejarse de la población objetivo y sin ir a pérdidas, en coherencia con su 
racionalidad, era indispensable que el Municipio financiara algo más que la vía perimetral y 
las obras macro de servicios públicos.  
De las cargas totales del Programa, el Municipio asumió poco más del 6%, dejando 
en manos de los urbanizadores el mayor porcentaje de costos. Esto no quiere decir que el 
sector público, en representación de la sociedad en su conjunto, deba asumir toda la 
financiación del desarrollo urbano porque, como lo afirma Bellido, el problema central de la 
gestión urbanística es quién financia la ciudad. Por el contrario, se trata de generar los 
incentivos para que las cargas sean más equilibradas, teniendo en cuenta la racionalidad de 
los actores y el objetivo principal del Programa; como lo llamaría Renard, generar una 
planificación positiva que incentive al propietario y al sector privado a actuar conforme a los 
objetivos de ordenamiento de la ciudad. 
                                                          
28 Segundo Municipio en tamaño del Valle del Cauca, después de Cali. 
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Entonces, el problema central de la financiación no estuvo tanto en la actuación de 
los urbanizadores, sino en la de los propietarios. La elevación de los costos del Programa se 
debe en gran medida al incremento desmesurado del precio del suelo; este mayor valor lo 
capturaron en su totalidad los propietarios iniciales, y fue cargado a los usuarios finales en el 
precio de venta de las soluciones habitacionales. Adicionalmente, el Municipio no cobró las 
plusvalías correspondientes y en cambio sí intentó cobrarle las obras macro a los residentes 
de la Ciudadela a través del cobro por valorización. 
 
- Discontinuidad política 
El Programa de Atención y Prevención de la Violencia Desarrollo, Seguridad y Paz, en el 
que se enmarcó el Programa de Vivienda Ciudadela Desepaz, se hizo muy famoso a nivel 
nacional e internacional, y contó con el apoyo económico del Gobierno Nacional y algunas 
instituciones internacionales, no solo durante la alcaldía de Rodrigo Guerrero, sino en 
también en décadas posteriores. Esto hizo que los proyectos más exitosos de esta Política 
Pública tuvieran continuidad. 
Sin embargo, el Programa VIS Ciudadela Desepaz sólo tuvo una importancia mayor 
durante el periodo de gobierno de Rodrigo Guerrero, y alguna continuidad en el periodo 
siguiente a éste. En los años siguientes el Municipio no estuvo completamente vinculado al 
proceso, a pesar de que varios proyectos aún estaban en proceso de ejecución. Esto generó 
desorden y falta de coordinación, lo que también influyó en que el resultado no fuera el 
esperado. 
 
- Falta de coordinación entre diferentes niveles de políticas públicas 
Cuando Rodrigo Guerrero anunció el Programa de Vivienda, el Gobierno Nacional se 
comprometió a transferir recursos para hacerlo realidad. Sin embargo, este compromiso no 
se vio materializado. Los Presidentes Ernesto Samper y César Gaviria figuraron como 
promotores de la Paz, asistiendo a los momentos más importantes del proceso de ejecución 
del Programa, pero no aportaron desde el nivel central los recursos que habían prometido. 
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El impulso más importante que necesitaba el Programa por parte de la Nación era que 
el Inurbe asignara los subsidios de 1.5 millones con los que se había comprometido, para que 
los proyectos que no pertenecían a las cajas de compensación pudieran comercializarse. 
Como ya se expuso anteriormente, el Inurbe tardó dos años en comenzar a asignar los 
subsidios, y entregó muchos menos de los presupuestados. 
Adicionalmente, el Municipio fue diligente en cuanto al uso de los instrumentos de la 
legislación Nacional, pero no recibió el mismo compromiso por parte del nivel 
departamental. En el acuerdo 7 de 1993 se intentaron aplicar los instrumentos de la Ley 9 en 
el Programa VIS Ciudadela Desepaz, y el Tribunal del Valle falló en contra del Municipio 
cuando los propietarios apelaron para que se impugnara el artículo 5 de dicho acuerdo.  
Sin el apoyo económico de la Nación ni el soporte del poder legislativo para aplicar 
el marco jurídico nacional, el Municipio se quedaba sin opciones para ejecutar el Programa 
que se había propuesto. Esto influyó en que el Municipio tuviera que ceder a las peticiones 
del sector privado, alejándose cada vez más de los objetivos iniciales. 
 
5.1. Conclusiones 
Se comprueba parcialmente la hipótesis planteada en la introducción. La gestión del suelo 
fallida, la primacía de los intereses particulares sobre los objetivos y necesidades de la ciudad, 
y la debilidad institucional del Municipio para aplicar los instrumentos de la Ley 9 sí fueron 
factores del proceso de gestión que incidieron directamente en los resultados morfológicos 
de la Ciudadela, pero no fueron los únicos. Y en cuanto a la relación entre la racionalidad de 
los actores y la diversidad de resultados evidenciados en el Programa, se demostró que las 
dinámicas de actuación urbanística de los diferentes actores están más influenciadas por el 
marco normativo dado por el momento de planificación, que por la racionalidad económica 
de cada uno. 
Es evidente que el problema del Programa de VIS Ciudadela Desepaz no fue la 
ausencia de planificación y gestión, sino los factores enunciados anteriormente que 
incidieron en la imposibilidad de materializar las intenciones del Municipio. Es necesario 
destacar el esfuerzo de la ciudad por sacar adelante un Programa integral, mediante el uso de 
los instrumentos y mecanismos que el marco jurídico nacional había puesto a su disposición. 
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No fue por negligencia que el Plan General diseñado inicialmente no pudo ejecutarse, sino 
porque la magnitud del Programa desbordó la capacidad de planificación y de respuesta del 
Municipio ante los diferentes inconvenientes que fueron marcando el rumbo de la Poligonal 
E. 
El descontrol de la apuesta urbana se materializó en una producción mediocre de 
espacio público, que no se derivó necesariamente del incumplimiento de las cesiones 
requeridas por la norma, sino de un diseño urbano poco equitativo y sin diálogo con el 
entorno. La mayoría de los proyectos se caracterizó por una producción pobre de parques y 
equipamientos, no solo en términos del área destinada a estos sino en cuanto a su distribución 
a lo largo de la Ciudadela; y, de manera luctuosa, el proyecto promovido por el municipio 
fue el que peores condiciones urbanísticas presentó. 
Los efectos nocivos de la producción de un entorno urbano mono funcional y carente 
de sistemas de soporte afectan principalmente a los pobladores. Es por esto que vale la pena 
aprovechar el análisis realizado en este trabajo para proponer una reflexión en torno a la 
importancia de diseñar programas de VIS que sean coherentes con las realidades sociales de 
las ciudades. Es indispensable aprovechar las lecciones aprendidas de programas como 
Ciudadela Desepaz, con múltiples vacíos y dificultades en su planificación y gestión, para 
repensar el ideal de producción de vivienda social, enfocándolo no solo a suplir el déficit 
cuantitativo, sino también a crear mejores condiciones de habitabilidad para la gente. 
Hoy en día existe la figura de Macroproyectos de Interés Social Nacional, mediante 
la cual se está produciendo vivienda social de forma masiva en todo el país. La magnitud de 
estos proyectos conlleva retos de planificación y gestión muy similares a los que, 
desafortunadamente, impidieron la ejecución de un Plan articulado en el caso de la Ciudadela 
Desepaz. Es por esto que el análisis presentado en este trabajo representa un aporte a la 
discusión actual en materia de producción de vivienda para las familias más pobres, y es una 
oportunidad para mirar hacia atrás en el tiempo, en aras de corregir estos errores y avanzar 
hacia la producción de ciudades más incluyentes y funcionales.
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Entrevista a Liliana Bonilla. Cali, enero de 2016. 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Liliana Bonilla  FECHA: 15-01-2016 
ENTREVISTADOR: Nathalia Osorio Orozco  
PREGUNTAS: 
1) ¿El proyecto fue concebido a manera de macroproyecto, proyecto, operación 
urbana, o bajo qué esquema? y ¿qué connotaciones tenía? 
El proyecto originalmente no fue concebido bajo ninguna figura de proyecto, sin 
embargo, este nace bajo el Programa de Desarrollo Seguridad y Paz DESEPAZ con la 
iniciativa de la alcaldía municipal. 
2) ¿Existe un documento de formulación o como se formulaba el proyecto? 
Originalmente el proyecto se inicia con una serie de acuerdos municipales que definen 
los usos del suelo dentro del territorio y posteriormente solo se encuentran una serie de 
planos y presentaciones sobre el proyecto. Sin embargo, nunca se llegó a la generación 
de un documento de soporte estructurado sobre el proyecto. 
3) ¿Cuál fue el esquema de ejecución? ¿De qué forma se organizaron los privados, el 
municipio y la nación? 
Este proyecto tuvo un respaldo especial del gobierno nacional y del ministerio de 
desarrollo, bajo una figura de Macroproyecto de la época, distinta a la que se desarrolló 
posteriormente. En cuanto al municipio, fue el principal coordinador del proyecto 
incluyendo a los privados dentro del proceso de desarrollo y comercialización de la 
vivienda. Sin embargo, esta organización culminó de una manera totalmente contraria, 
dejando a los constructores realizando los proyectos bajo su propio criterio y sin mayor 
coordinación para generar un entramado urbano adecuado. Un ejemplo de esta falla fue 
cómo terminaron construyendo de la forma más burda empatando las calles a cómo 
podían 
4) ¿De quiénes eran los predios sobre los que se construyó la Ciudadela? 
Este suelo es un suelo que originalmente se pensaba como no urbanizable pues tenía 
unas condiciones críticas para el desarrollo de un proyecto de vivienda, debido a que 
era una zona inundable de cultivo de arroz, por lo tanto, estos suelos eran de propiedad 
privada de varios terratenientes del Valle. 
5) ¿Qué instrumentos de gestión se aplicaron dentro del proyecto? 
Se implementaron los instrumentos presentes en la legislación de la época, 
correspondiente a la ley 9 del 89, con los instrumentos de reforma urbana y se planteaba 
captar recursos de la Contribución al Desarrollo Municipal, la cual era la plusvalía en 
ese momento. En últimas llegando a la simplificación de los instrumentos a un 
propietario que se convierte en urbanizador o le vende a una urbanizadora para que 
desarrolle el proyecto. 
6) ¿Cómo se logró la vinculación del sector privado en un proyecto para estratos 1 y 
2, que no es muy rentable? 
Con 700 pesos por metro cuadrado de la época resultaba rentable para los propietarios 
al momento de vender, pues se les ofrecían de a 10.000 pesos por metro cuadrado, 
además la estrategia consistió en que se empezó a subir el precio de la vivienda hasta el 
tope VIS que era lo máximo que se podía pagar. 
 
